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Resumen 
El presente estudio intenta mostrar de la manera más general 
posible las características y el funcionamiento del Sistema Provincial de 
Inversiones Públicas (SPIP) de la provincia de San Juan de la República 
de Argentina. Con el análisis y la revisión de sus principales módulos y 
variables, siguiendo el enfoque metodológico del ILPES, se espera que 
este trabajo sirva de base para comprender su realidad, fomentar la 
discusión y justificar las reformas pertinentes. 
Este documento ha tenido como referencia el Marco Legal que 
regula y respalda las operaciones del Sistema en la provincia de San Juan. 
Mediante el análisis del entorno institucional, con sus roles, atribuciones y 
obligaciones, se pretende comprender el funcionamiento y cumplimiento 
en la gestión de la inversión pública. También, se examinan los 
procedimientos metodológicos, los aspectos organizacionales y los 
métodos o mecanismos de control existentes, con el objeto de percibir la 
utilización del sistema por parte de la administración pública. 
Este trabajo también constituye un esfuerzo por validar la propuesta 
metodológica del ILPES sobre los SNIP a nivel provincial, mediante el 
examen de ejes temáticos. 
Toda la información y documentación ha sido obtenida de 
contactos provinciales vinculados a los tópicos tratados, como también  
mediante las páginas oficiales de las entidades gubernamentales. Del 
análisis del sistema surgen las brechas inevitables entre el “deber ser” y el 
“ser”. Esperamos que la discusión y el debate que surjan de este estudio, 
permitan que la distancia entre las dos posiciones sea cada vez menor. 
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1. Marco de análisis 
Éste trabajo pretende avanzar en el análisis de los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública en los países federales, y dentro de 
éstos a nivel estadual, con el fin de poder identificar sus estructuras, 
relaciones, y procedimientos y así proponer modificaciones y reformas 
que se estimen necesarias. De manera específica, el estudio se centrará 
en la Provincia de San Juan, la cuál forma parte de la República 
Argentina, uno de los cuatro países de América Latina cuya forma de 
Estado es Federal. 
Argentina se encuentra jurídicamente organizada con una forma 
Representativa y Republicana de Gobierno y bajo una forma Federal 
Democrática de Estado. 
Por forma de Gobierno Representativa debe entenderse, según 
lo establece la Constitución Argentina, que “El Pueblo no gobierna ni 
delibera sino a través de sus Representantes”, esto quiere decir que la 
población elige a sus representantes a través del voto, y son éstos 
quienes los representan ante las autoridades, tanto Provinciales como 
Nacionales (esto también explica su forma Democrática de Estado). 
La forma de Gobierno Republicana proviene del griego “Res 
Publica”, que significa “cosa pública”y surge con la teoría de 
Montesquieu, que consiste en la triple división de poderes, los cuales 
se controlan entre si y en donde la soberanía reside en el pueblo. La 
Nación Argentina está formada por cada una de las Provincias que la 
componen o integran, en tanto y en cuanto estas últimas la preceden y 
fueron las que la constituyeron como tal. 
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Por Estado Federal se entiende la forma de organización en la cual conviven dentro de un 
mismo territorio, distintos sujetos de derecho público estadual (las Provincias) unidos por pactos 
pre-existentes a la Nación para ser representados por ella en el extranjero. Ésta forma de 
organización estatal tiene como características las siguientes: 
• El Gobierno se distribuye y diferencia a nivel Nacional y a nivel Provincial. 
• Como consecuencia de la característica anterior, el Poder pertenece originariamente a las 
Provincias, las que conservan todo el Poder no delegado a la Nación. 
• La Competencia legislativa de las Provincias es la regla (por ser originaria y pre-existente 
a la Nación) y la Nación la excepción. 
• Éstos sujetos de derecho público son individuales entre sí, conviven en un mismo 
territorio y se relacionan y complementan en función de lo establecido en la Constitución 
Nacional, Ley fundamental y origen del Estado Argentino. 
• Debido a que tiene una forma Representativa y Republicana de Gobierno, su Poder 
Legislativo está conformado de diverso modo entre la Provincias y la Nación. El 
Parlamento del Estado Nacional está conformado por dos Cámaras, o por dos grupos de 
representantes. La Cámara de Diputados, integrada por todos los representantes del 
pueblo argentino y la Cámara de Senadores, integrada por los representantes de cada una 
de la Provincias (C. N. de 1853) o de los dos Partidos Políticos triunfantes en los 
comicios respectivos de cada Provincia (C. N. 1994), es lo que se conoce como 
organización bicameral. En las provincias la conformación del Poder Legislativo es 
diferente en cada una de ellas, ya que unas tiene una organización bicameral (ej. la 
provincia de Mendoza) y otras unicameral (ej. caso de San Juan)  
• Y, por último, debido a la coexistencia de dos sujetos distintos de derecho público, el 
Poder Judicial se divide en Federal y Provincial (Local). Cada una de las competencias 
están establecidos en la Constitución Nacional. 
Con una idea sintetizada de la organización jurídica a nivel Nacional, es importante también 
conocer cual es la organización a nivel Provincial, o sea cual es su estructura jurídica y su relación 
con el siguiente nivel de organización, el Municipal. 
Al tenor de lo expuesto, es necesario remarcar que cada Provincia Argentina estableció y 
reglamentó su forma de organización política en forma autónoma e independiente, aunque lo hizo 
supeditada a la forma de gobierno establecida por la Constitución Nacional. Ninguna Provincia 
puede dictar normas contrarias a la Carta Magna. 
San Juan es una provincia formada por 19 Departamentos (o Comunas). Cuenta con una 
superficie de 89.651 km². Sus límites geográficos son al Norte y al Este con la provincia de La 
Rioja, hacia el Sur y al Este con la provincia de San Luis, hacia el Sur con la provincia de Mendoza 
y hacia el Oeste con la República de Chile. La ciudad de San Juan, capital de la provincia, se 
encuentra ubicada a 640 metros sobre el nivel del mar. Su población es de 620.023 habitantes de 
los cuales 317.491 son mujeres y 302.532 son varones. Posee una tasa de alfabetización del 97%. 
Su clima es continental desértico, tiene temperaturas extremas tanto en verano como en 
invierno. En verano pueden hacer 45º y en invierno 10º bajo cero. La media anual es de 17,2º. Las 
precipitaciones son escasas y variables, la media anual es de 105 milímetros. La humedad relativa 
ambiente alcanza su máximo en los meses invernales con promedio del 58% y los valores mínimos 
en verano, con una media del 39%, en ciertos momentos, cuando la región es cruzada por el viento 
Zonda, la humedad desciende.  
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San Juan, y la Argentina en general, se presenta como tierra de oportunidades que abre sus 
puertas para el desarrollo de negocios y ofrece un ámbito adecuado para las inversiones de 
capitales. Sus principales factores son: mano de obra calificada y condiciones geográficas y 
climáticas excepcionales. 
Dentro de su estructura económica puede observarse que San Juan se encuentra en el 
decimoquinto lugar del ranking del Producto Bruto Geográfico (PBG) de las provincias, 
participando con un 1,05% del PBI total nacional. Dentro de sus principales actividades 
económicas se encuentran la minería, la agricultura, la agroindustria y el turismo. 
San Juan posee una zona aprovechable para el cultivo formada por unas 2 mil hectáreas. La 
mayor parte de la zona para explotación agraria está afectada por la aridez del tipo “desértica”, de 
modo que la utilización del suelo se encuentra supeditada al aprovechamiento de los recursos 
hídricos, tanto natural como con la aplicación de nuevos métodos de irrigación artificial. La 
estructura productiva de la provincia se basa fundamentalmente en el sector manufacturero, en 
particular la producción de alimentos y bebidas (dentro de éste último principalmente la 
vitivinicultura). 
Con relación a la agricultura, San Juan tiene potenciales basados en las características 
propias y naturales de la provincia, en la calidad de sus agricultores y en las obras de 
infraestructura pública y privada al servicio del sector. Tiene una superficie implantada cercana a 
las 80.000 hectáreas. La vid es el cultivo más importante, cubriendo más del 50% del total 
implantado. La olivicultura se ubica en segundo lugar, con unas 16.000 has, aproximadamente 
representa el 20%. Siguen en importancia el conjunto de hortalizas, conformadas principalmente 
por cebolla, ajo, tomate y melón; en frutales se destacan especialmente los de carozo. 
El sector vitivinícola es la actividad económica más relevante de la provincia. En general la 
vid tiene una participación cercana al 50% en el PGB agrícola, en tanto la vitivinicultura aporta la 
cuarta parte del valor agregado industrial, en promedio. Es además un importante sector 
exportador, representando más del 40% de la comercialización internacional (vinos, mostos, uva en 
fresco, pasas, etc.). San Juan es la segunda en importancia en la producción de vid y vinos, y el 
primer productor de mosto (jugo de uva concentrado) del país. San Juan participa del 27% de la 
elaboración nacional de vinos, la mayor parte se comercializa en el mercado interno. Las 
exportaciones son básicamente de vinos finos, con destinos tales como Estados Unidos, Brasil, 
Japón, Alemania, Canadá, Países Bajos y Francia. Las uvas en fresco son el principal producto de 
las exportaciones primarias locales. 
La olivicultura se perfila como una de las producciones que alcanzará mayor relevancia en 
San Juan. La producción se destina en partes iguales a la obtención de aceite de oliva y a la 
aceituna en conserva. Sus exportaciones se concentran en América, especialmente en Brasil y Los 
Estados Unidos.  
Dentro de las hortalizas se destaca la cebolla, donde San Juan aporta aproximadamente el 
24% de la producción nacional y se sitúa como segunda productora luego de Buenos Aires, ocupa 
casi un tercio de la superficie cultivada hortícola (3.200 has), dentro de su mercado externo Brasil 
es uno de los más importantes. El ajo tiene una producción de entre 12.000 a 15.000 kilogramos 
por hectárea, su principal destino es Europa. Los tomates son unos de los más importantes 
productos hortícolas de la provincia, se destinan a conservas y al consumo en fresco, San Juan se 
perfila como uno de los principales productores de tomates. En cuanto a los espárragos, la 
provincia posee una superficie cultivada que oscila entre las 500 has. y su producción está 
destinada tanto al mercado interno como externo. 
En cuanto a los frutales, hoy en día existen aproximadamente 5.600 has. cultivadas. Abarca 
frutas tales como duraznos, ciruelos, manzanas, membrillos, almendros, nueces y pistacho. 
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Debido a las excelentes cualidades climáticas de San Juan, se pueden producir semillas 
hortícolas, forrajeras, aromáticas, de cereales y flores en los valles irrigados, con aptitudes 
superiores en cuanto a poder terminativo, pureza física, botánica y sanidad. Entre sus principales 
producciones se encuentran porotos, cebollas, alfalfa, zanahoria, etc. Abastece un promedio del 
70% de la canasta hortícola del país principalmente Buenos Aires y Córdoba. En el año 2004 
comenzó a exportar a países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Venezuela, Japón, Italia, etc. 
En la minería, su desarrollo se caracterizó por una intensa y continua actividad de 
explotación e industrialización de minerales no metalíferos (Por ejemplo: Cal) y rocas de 
aplicación (por ejemplo: Mármol Travertino). En el aspecto de la prospección-exploración de 
minerales metalíferos (como ser oro y plata), por parte de empresas extranjeras y nacionales, San 
Juan experimentó inversiones inéditas en el transcurso de los últimos 6 años. La provincia posee un 
excelente potencial minero en las diferentes áreas de su territorio, por la calidad de sus recursos de 
metales preciosos y de base y por la calidad y volumen de sus reservas de minerales no metalíferos. 
Dentro de su industria metal-mecánica, dispone de mano de obra calificada y aplica 
tecnología avanzada, lo que le permite contar con industrias líderes en producción nacional de 
productos tales como: auto partes, conjuntos y sub-conjuntos de partes de tractores y para todo tipo 
de automotores. Las industrias de papel y cartón, eléctricas y electrónicas, de plástico y textiles 
conforman el panorama de un parque industrial en plena expansión para consumo interno como 
externo. 
Los siguientes mapas permitirán la ubicación geográfica de la provincia, tanto en América 
del Sur como en Argentina. 
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Cuadro 2 






















En San Juan la organización gubernamental es vertical. Comúnmente se la denomina “de 
arriba hacia abajo” porque las decisiones de gobierno, como las decisiones administrativas de 
gran envergadura y trascendencia (todo aquello que tenga que ver con la Salud Pública, la 
Educación y la Seguridad, por ejemplo), son tomadas por el Gobernador de la Provincia, la cabeza 
del Poder Ejecutivo Provincial, junto a su cuerpo de Ministros y Secretarios. San Juan es un Estado 
autónomo e inescindible de la República Argentina, organizado bajo sistema republicano, 
democrático, representativo y participativo.1 
A nivel Municipal la figura más jerarquizada dentro de su organización es la del Intendente 
Departamental. Éste último sólo toma decisiones administrativas, previo acuerdo con su Consejo 
Deliberante, relacionadas con la recolección y eliminación de residuos, construcción y mantención 
de calles, alumbrado público, construcción y sostenimiento de parques y plazas y todo aquello que 
esté vinculado a la planificación y control del uso de la tierra correspondiente a cada Municipio. 
Todo Municipio debe asegurar en su Carta municipal:2 
• Los principios del régimen democrático participativo, representativo y republicano, 
                                                     
1
 Ver Artículo Nº 1 de la Constitución de la Provincia de San Juan. 
2
 Ver Artículo Nº 242 de la Constitución de la Provincia de San Juan. 
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• La existencia de un Departamento Ejecutivo unipersonal y de otro Deliberativo, 
• Un régimen electoral directo, por sistema de representación proporcional, 
• Un régimen de control de legalidad del gasto. 
Con el marco descriptivo de la provincia ya expuesto, se procederá a analizar el Sistema 
Provincial de Inversiones Públicas (SPIP) y para poder comprender cómo funciona el SPIP es 
necesario entenderlo como un “Sistema”, o sea como un complejo de elementos interactuantes, 
cuyos elementos están relacionados y su comportamiento es productos de esas relaciones.3 Para 
ello se debe conocer cada una de las partes que componen la Administración pública provincial, 
cuál es el objetivo que buscan éstas partes dentro del Sistema, cómo se relacionan, cuáles son los 
mecanismos de coordinación empleados para alcanzar la uniformidad tanto en la evaluación como 
en la elaboración de los proyectos y programas de inversión pública; en definitiva cuáles son las 
características principales del Sistema, como es su organización, su marco metodológico, cuáles 
son los objetivos perseguidos y los criterios adoptados para su consecución, cuál es la estructura y 
cómo interactúan sus componentes, y por último qué entidades lo forman, cuáles son sus funciones 
y cómo se coordinan (Marco Institucional). 
En agosto del año 2004 el Área de Proyectos y Programación de Inversiones (DPPI) del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), elaboró un 
manual denominado “Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública en Centroamérica: marco 
teórico y análisis comparativo multivariado”, donde se puede encontrar un marco teórico sobre los 
Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP), a partir de una perspectiva sistémica y con base 
en las experiencias nacionales. En éste documento se plantean las características de la teoría 
general de sistemas y su aplicación a organizaciones complejas donde operan varios subsistemas, y 
sobre esa base se propone un esquema analítico para abordar a los sistemas de inversiones públicas 
y así poder examinar la información recolectada, interpretar sus desarrollos y proponer con 
fundamentos los cambios necesarios.4 
En diciembre del año 2004 la misma Área, elaboró otro manual denominado “Los sistemas 
Nacionales de Inversión Pública en Argentina, Brasil, México, Venezuela y España como caso de 
referencia (cuadros comparativos)”, en el que se presenta una visión integral sobre el 
funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Inversiones Públicas (SNIP) en los cuatro países 
federales de América Latina, con lo que se pretende tener un panorama global sobre las 
características institucionales, metodológicas, operativas e instrumentales más importantes de los 
SNIP de los países analizados.5 
Con relación al marco metodológico, el presente informe tendrá como base teórica lo 
expuesto en los documentos anteriormente mencionados mirándolos desde el punto de vista de la 
organización local o provincial, y de esa manera se podrá observar cual es la realidad de San Juan 
en el ámbito de la inversión pública y cuan distante se encuentra de su “deber ser”.  
Básicamente se utilizará el método descripto en el manual referido a los países federales, 
esto es el análisis del sistema en función de los “tres ejes temáticos de la inversión” que son: a) la 
coordinación y fuentes de financiamiento de la inversión pública, b) las funciones básicas de la 
planificación de coordinación, evaluación y prospectiva, y finalmente c) el eje plan-programación 
                                                     
3
 Ver “Teoría General de los Sistemas”, Ludwig Von Bertalanffy, pág. 56.  
4
 Ver “Los sistemas nacionales de inversión pública en Centroamérica: marco teórico y análisis comparativo multivariado”, Serie 
manuales Nº 34 de CEPAL. 
5
 Ver manual “Los sistemas nacionales de inversión pública en Argentina, Brasil, México, Venezuela y España, como caso de referencia 
especial (cuadros comparativos)”. 
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de inversiones-programación presupuestaria-proyectos.6 Algunas referencias se hacen en el texto a 
la función de concertación o búsqueda de consensos. 
a) La coordinación y fuentes de financiamiento de la inversión pública hace referencia a 
los recursos económicos y financieros que otorgan respaldo material a la implementación 
de los programas y proyectos. En el ámbito provincial las fuentes de financiamiento 
tienen generalmente su origen en aportes que el Estado Nacional le otorga, y que a su vez, 
distribuye en el ámbito municipal. Por lo tanto, lo que se trata de analizar es la 
coordinación en las transferencias presupuestarias que las distintas personas jurídicas 
realizan y el proceso de incorporación del financiamiento a los proyectos y programas de 
inversión. 
b) Las funciones básicas de la planificación hacen mención fundamentalmente a tres 
tareas: la prospectiva, la coordinación intra e intersectorial y al seguimiento y evaluación 
de planes, programas y proyectos. Por prospectiva se entiende al esfuerzo por incorporar 
previsión, coherencia, unidad y reducción de la incertidumbre, todo ello acompañado de 
una asignación eficiente y equitativa de los recursos fiscales. La coordinación hace 
referencia a la consecuente compatibilización entre presupuesto y programas, políticas y 
la regulación de los distintos componentes del sistema. Finalmente, la evaluación se 
enfoca en el establecimiento de modelos de gestión pública orientados al control y sus 
resultados, y a la implementación de un sistema de indicadores de desempeño. 
c) En último lugar, se debe considerar el eje programático ya que los Sistemas Provinciales 
de Inversión Pública (SPIP) son parte de un proceso mucho más amplio que eleva a la 
planificación como su eje principal y que además forma parte del SNIP e incluye a los 
Sistemas municipales. Esquemáticamente, este eje se puede visualizar a través de las 
siguientes fases:  
1. Primera Fase, la Planificación: es el eje estructurante del sistema mediante el cual se 
busca garantizar la orientación de las inversiones públicas hacia claros objetivos de 
desarrollo que conduzcan al bienestar de la población. Generalmente, estos objetivos 
son plasmados en los Planes provinciales de desarrollo, con su desagregación hacia el 
nivel municipal y coordinación con el plan nacional. 
2. Segunda Fase, la Programación de las Inversiones: corresponde al proceso de 
identificación de los programas y proyectos que serán considerados en los diversos 
planes y que por lo tanto, accederán al presupuesto.  
3. Tercera Fase, la Programación Presupuestaria: se refiere esencialmente al proceso 
presupuestario. Una vez que se han definido los programas y proyectos de inversión a 
ejecutar, éstos se incorporan a los instrumentos de planificación financiera a fin de 
contar con los recursos necesarios para su ejecución. 
4. Cuarta Fase, los Proyectos: corresponde al conjunto de actividades y recursos 
relacionados estratégicamente para alcanzar un objetivo de desarrollo concreto y 
determinado en el tiempo. 
En el manual del ILPES denominado “Bases conceptuales para el ciclo de cursos sobre 
gerencia de proyectos y programas”, de Abril del año 2003,7 se otorga una guía para poder 
entender como debe integrarse el Marco Institucional del sistema de inversiones públicas, el que 
debe estar respaldado por un marco legal que defina, regule y respalde las operaciones del sistema 
                                                     
6
 Ver el manual “los sistemas nacionales de inversión pública en Argentina, Brasil, México, Venezuela y España, como caso de 
referencia especial (cuadros comparativos)”. 
7
 Ver “Capítulo III: Inversión pública eficiente.”  
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provincial. Para analizar el caso Sanjuanino, será necesario estudiar el marco legal existente 
observando qué instituciones crea para regular el sistema, cuáles son sus roles, atribuciones y 
obligaciones, quienes están obligados a cumplir con sus reglamentaciones, qué relación tiene con el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHyF), como así también con los demás ministerios, en todo 
lo relacionado con el acceso a la información; y por último conocer cuales son las expectativas a 
futuro de la Administración Pública en éste aspecto. También se reconocerán las funciones de 
control existentes y si son adecuadas para evitar la descoordinación institucional, o sea ver si existe 
un aprendizaje institucional que permita que la información necesaria se obtenga en el tiempo y del 
modo indicado para generar una buena administración de las inversiones. 
Con relación al documento mencionado en el párrafo anterior, es necesario poner especial 
énfasis en los niveles decisionales de la acción pública, ya que la explicación del capítulo número 4 
(cuatro) se basa prácticamente en ellos. Para ello se procederá a enunciar que es lo que se entiende 
por toma de decisiones en los niveles jerárquicos, los cuales son: nivel estratégico, nivel 
programático (institucional) y nivel operativo. La visión que se tiene del Estado va desde los 
niveles más altos a los más bajos, los que siempre están vinculados a la estructura institucional. 
Por Nivel Estratégico se entiende aquellos niveles superiores en donde principalmente se 
toman decisiones de carácter estratégico, las cuales son decisiones políticas y legislativas, que por 
un lado orientan la acción pública y por otro lado la regulan. Esto está relacionado con la 
administración del Estado en su conjunto y se identifica con el Gobierno y su programa. 
Por Nivel Programático se identifican aquellas funciones y decisiones relacionadas con los 
objetivos fijados para las instituciones, las cuales deben desarrollar acciones en un sector 
determinado, ministerios, servicios u otras. Éste nivel institucional obedece a objetivos 
institucionales y se lo relaciona con objetivos programáticos, ya que en ésta esfera se llevan a cabo 
los programas de los diferentes sectores y están vinculados a las políticas y planes definidos en los 
niveles estratégicos. 
Por Nivel Operativo se entiende a la aplicación directa de la intervención del Estado sobre 
la población, se expresa en recursos económicos, infraestructura construida, servicios directos, etc. 
Implica funciones, tareas, instrumentos, personal que labora y equipamiento empleado, donde los 
desempeños están sujetos a metas y donde los impactos de éste accionar debe ajustarse a objetivos 
definidos en los niveles estratégicos y programáticos (o institucionales). 
En las páginas siguientes se detalla cada uno de los elementos recién definidos, revisando los 
tópicos a nivel provincial, su relación y efecto sobre el ámbito municipal y por último la 
coordinación de ambos con los planes nacionales. Es importante destacar que la información aquí 
presentada fue obtenida a través de contactos directos y/o autoridades que se vinculan con el tema 
de la inversión, planificación y presupuesto en el ámbito Nacional y en el de la provincia de San 
Juan, y de las páginas oficiales de las entidades gubernamentales que tienen competencias en las 
áreas de planificación y presupuesto, por tal motivo es posible que existan elementos que no han 
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2. Descripción de los tres ejes 
temáticos 
2.1. Primer eje temático: coordinación y fuentes 
de financiamiento 
En Argentina, la coordinación y el financiamiento de las inversiones 
públicas significan un gran esfuerzo en la búsqueda constante del equilibrio 
de las políticas públicas. Éste gran esfuerzo lleva implicado el 
establecimiento de estrategias objetivas que afectan a todo lo que concierne a 
la Administración Pública. Trae consigo reformas en el ámbito político, 
administrativo y financiero. Lo que se pretende lograr en éste informe es ver 
cómo esas estrategias afectan al sistema de inversiones públicas. 
Como el objetivo de este estudio es el análisis a nivel provincial, su 
desarrollo se basará principalmente en el gobierno de San Juan, pero también 
se observará su incidencia a nivel municipal. 
San Juan está organizado bajo un sistema republicano, democrático, 
representativo y participativo. Está formado por 19 (diecinueve) 
departamentos, los cuales están sujetos a un régimen municipal de gobierno. 
Cada Municipio será gobernado con arreglo a las prescripciones de la 
Constitución Provincial, de las cartas municipales y de la Ley Orgánica que 
en su consecuencia dicte el Poder Legislativo provincial.8 Sus funciones 
están determinadas por la Constitución Nacional, para la Provincia, y por la 
Constitución Provincial, para cada municipio, con arreglo a sus cartas 
municipales y leyes orgánicas respectivas. 
                                                     
8
 Ver Artículo Nº 239 de la Constitución de la Provincia de San Juan. 
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En relación con las fuentes de financiamiento, éstas deben comprenderse dentro del marco de la 
triple organización estadual, en el sentido que cada ámbito tiene sus propias fuentes de financiamiento 
que a su vez se encuentran relacionadas y coordinadas. A nivel Nacional su financiamiento está 
compuesto por la porción correspondiente a la coparticipación general de impuestos (tema que será 
explicado en el punto siguiente), los impuestos y/o tasas aduaneras y por todos aquellos ingresos que le 
otorgan sus facultades provenientes de su poder de imperio (potestad del Estado para imponer tributos). 
En las provincias se compone por sus porcentajes de la coparticipación federal de impuestos más todos 
aquellos tributos, conocidos como impuestos internos (por ejemplo: Impuestos a los Ingresos Brutos, 
Impuesto a la Radicación del Automotor, Impuestos de Sellos, etc.), cuyas facultades de imposición no 
fueron delegadas al Estado Nacional. Y a nivel municipal, se compone por su porción correspondiente a 
la coparticipación provincial de impuestos más todas aquellas tasas por los servicios públicos brindados a 
la comunidad. 
Se iniciará con una explicación de la Coparticipación Federal de Impuestos, su composición y 
distribución a San Juan. Luego se seguirá con una explicación relacionada al financiamiento de la 
provincia y se terminará con la coparticipación provincial y su distribución a los diferentes municipios. 
2.1.1. Financiamiento y distribución de recursos financieros de la 
nación hacia la provincia 
Desde 1988 Argentina, con la sanción de la Ley Nº 23.548, estableció un régimen de 
coparticipación de los recursos fiscales para de esa manera poder establecer un orden y equilibrio en la 
distribución de los mismos en las diferentes regiones que conforman el país. Ésta ley se sancionó con 
carácter transitorio, pero debido a sucesivas modificaciones aún permanece vigente. Tales 
modificaciones se complementan con Pactos Fiscales y Acuerdo Federales que se han fijado entre la 
Nación y las provincias.9 
El Ministerio de Economía ha suscrito con cada una de las provincias lo que se ha denominado 
Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), por el cuál se les otorga financiamiento mensual para 
atender los déficit financieros acordados y los servicios de amortización de la deuda pública, lo que 
permitió a las provincias mejorar su posición fiscal relativa.  
En el último período ha habido una fuerte mejora fiscal, debido básicamente a 3 (tres) factores: el 
menor pago de servicios de la deuda, la caída en el nivel de remuneraciones y prestaciones de la 
seguridad social, y el aumento de la recaudación debido en gran medida a la incorporación de recursos 
extraordinarios sólo parcialmente coparticipables (derechos de exportación e impuesto al cheque). 
El régimen federal de coparticipación de impuestos consta de dos etapas de prorrateo de la masa 
coparticipable que originan la masa coparticipable bruta y la masa coparticipable neta respectivamente. 
A su vez en la segunda etapa se realiza una distribución primaria y otra secundaria. 
En la primer etapa se determina la masa coparticipable bruta, la que está compuesta por: 
• El Impuesto al Valor Agregado, o como comúnmente se lo conoce IVA. Éste impuesto tiene 
destinado un 89% al régimen coparticipable, el 11% restante tiene como finalidad al régimen 
nacional de previsión social. 
• El Impuesto a las Ganancias, que se distribuye en un 64% para la masa coparticipable bruta, en 
un 20% al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y la diferencia (16%) se 
reparte entre el fondo conurbano bonaerense, el fondo de infraestructura básica social y los 
Aportes al Tesoro Nacional (ATN). 
                                                     
9
 Ver artículo “Las relaciones entre niveles de gobierno en Argentina” elaborado por Oscar Centrándolo y Juan Pablo Jiménez. Revista 
de la CEPAL Nº 84-Diciembre 2004. 
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• Impuestos internos, en un 100%. 
• Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, en un 100%. 
• Interese pagados, en un 100%. 
• Y otros, en un 100%. 
En la segunda etapa se encuentra la masa coparticipable neta, la que se obtiene restándole a 
la masa coparticipable bruta un 15% destinado al Sistema Nacional de Seguridad Social y otros 
gastos operativos, y $ 549,9 millones anuales destinados al Fondo Compensador de Desequilibrios 
Fiscales Provinciales. De ésta masa neta se resta un 1% para el Fondo de ATN, un 40,24% para el 
Tesoro Nacional y un 1,4% destinado a la Ciudad de Buenos Aires. Una vez deducidos éstos 
conceptos queda un 57,36% para la distribución primaria a provincias incluida Tierra del Fuego. A 
lo que se obtiene por el porcentaje mencionado anteriormente se le resta $ 1.318 millones anuales 
con destino a la Transferencia de Servicios. Por último, y una vez deducido el concepto anterior, se 
obtiene como resultado el monto destinado para la distribución secundaria según la Ley Nº 23.548-
Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. 
En el siguiente cuadro se demuestra el régimen de coparticipación federal de impuestos. 
El porcentaje perteneciente a San Juan es del 3,26% el cual se aplica a lo obtenido en la 
distribución secundaria. 
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Cuadro 3 














































Fuente: Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de San Juan. 
IVA GANACIAS INTERNOS GCIA. MIN. INTERESES OTROS
89% NETO 100% PRESUNTA PAGADOS 100% (*)
64% 100% 100%



























$ 1.318 MILLONES 
DISTRIBUCIÓN 
SECUNDARIA
S/ LEY Nº 23.548
CEPAL - SERIE manuales N° 44 
 
21 
2.1.2. Financiamiento provincial 
La Constitución Provincial en su artículo 14º indica que forma parte del Tesoro de la 
provincia, y establece que: “El Estado provee a sus gastos con los fondos del Tesoro Provincial, 
formado por el producido de los tributos, de los empréstitos y operaciones de crédito aprobados por 
ley para urgencias de la Provincia o para empresas de utilidad pública; de los servicios que preste; 
de la administración de los bienes de dominio público, y de la disposición o administración de los 
de dominio privado; de las actividades económicas, financieras y demás rentas o ingresos que 
resulten de los poderes no delegados a la Nación; de la coparticipación que conviene de los 
impuestos federales recaudados por los organismos competentes; de las reparaciones que obtenga 
del erario nacional, por los efectos negativos de las políticas nacionales sobre sus recursos 
tributarios o no tributarios creado por ley”. 
Dentro del tesoro provincial se incluye el porcentaje de la coparticipación federal menos la 
porción correspondiente a los municipios provinciales, mas lo obtenido por los impuestos internos 
(uno de los más significativos es el Impuesto a los ingresos brutos) y por todos aquellos recursos 
descriptos en el artículo mencionado anteriormente.  
2.1.3. Financiamiento y distribución de recursos de la provincia a 
los municipios 
Según la Ley Nº 6.362, que establece un régimen de coparticipación municipal de los 
recursos provinciales, se fija un 17% del total de la masa coparticipable para ser distribuido en el 
conjunto de los Municipios, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial en su Art. 
253º inc. 8).10 
El artículo 253º de la Constitución habla de lo que se entiende por Tesoro municipal, y en su 
inciso 8) establece que “los municipios tienen derecho a un porcentual determinado por ley del 
total que la Provincia percibe en concepto de coparticipación federal y en el mismo tiempo y 
forma que aquélla lo perciba. También tienen derecho a un porcentual determinado por ley, de la 
totalidad de los impuestos percibidos por la provincia...” 
Éste 17% se distribuirá de la siguiente forma en cada uno de los Departamentos: 
                                                     
10
 Ver Artículos Nº 2 y 3 de la Ley Nº 6.362 de la Provincia de San Juan. 
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Cuadro 4 




































Fuente: Elaboración propia según Ley Nº 6.362. 
La Ley en su Art. 5º, indica que “cuando la cifra que surja de la aplicación de los porcentajes 
establecidos, resulte inferior a la suma de Pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 
5.700.000), La Provincia garantizará una transferencia mensual a los municipios por el citado 
importe; dicha diferencia se compensará en oportunidad de que el monto a coparticipar supere la 
cifra indicada”. 
En su artículo 253º, la Constitución establece como se forma el Tesoro de los Municipios, el 
cual indica: “El tesoro del municipio estará formado por: 
i) Los impuestos cuya percepción no haya sido delegada a la provincia, a los servicios 
retributivos, tasas y patentes municipales; 
ii) La contribución por mejoras en relación con la valorización del inmueble como 
consecuencia de una obra pública municipal; 
iii) Las multas y recargos por contravenciones; 
iv) El producto de la enajenación de bienes municipales, servicios de peaje y renta de bienes 
propios; 
v) Las donaciones y subsidios que perciban; 
vi) El producto del otorgamiento de concesiones para la explotación de servicios públicos; 
vii) Todos los demás recursos que le atribuyen la Nación o la Provincia o que resulten de 
convenios intermunicipales; 
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viii) Tienen derecho a un porcentual determinado por ley del total que la Provincia percibe 
en concepto de coparticipación federal y en el mismo tiempo y forma que aquélla lo 
perciba. También tienen derecho a un porcentual determinado por ley, de la totalidad de 
los impuestos percibidos por la provincia. La coparticipación municipal de los impuestos 
nacionales y provinciales tiende a favorecer a los municipios de menores recursos, y a 
aquellos que se encuentren ubicados en áreas y zonas de frontera.” 
Como puede observarse el tesoro municipal estará compuesto por el porcentaje que le 
corresponde por la coparticipación provincial más las tasas que recauda por los servicios que le 
brinda a la comunidad como ser el alumbrado público, la recolección y eliminación de residuos, 
etc. También debe adherirse todo aquel recurso que se encuentre detallado en el artículo 
mencionado anteriormente. 
La clasificación presupuestaria de los recursos municipales, se estandariza de la siguiente 
manera: 
1. Recursos corrientes 
1.1. De jurisdicción municipal 
a) Tributarios (ejemplo: alumbrado público, recolección de residuos, limpieza y 
barrido, etc.) 
b) No tributarios (ejemplo: empresas municipales como mataderos, servicios fúnebres, 
cementerio, feria municipal, etc.) 
1.2. De otras jurisdicciones 
a) Coparticipación provincial 
b) Regalías 
c) Otros (ejemplo: aportes del Tesoro Nacional ATN) 
2. Recursos de Capital. 
2.1. De jurisdicción municipal 
a) Venta de bienes muebles e inmuebles 
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Cuadro 5 
AÑO DE CREACIÓN E IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS 
(En porcentaje) 
Jurisdicción Año de creación Estructura porcentual 
sobre población 2001 
Estructura porcentual 
sobre PBG 2002 
Previas a 1853 
Buenos Aires 1820 38,1 32,7 
Catamarca 1821 0,9 1,1 
Córdoba 1820 8,5 8,1 
Corrientes 1821 2,6 1,2 
Entre Ríos 1821 3,2 2,1 
Jujuy 1834 1,7 0,8 
La Rioja 1820 0,8 0,5 
Mendoza 1820 4,4 3,9 
Salta 1821 3,0 1,6 
San Juan 1820 1,7 0,8 
San Luis 1820 1,0 1,0 
Santa Fe 1815 8,3 8,1 
Santiago del Estero 1820 2,2 0,9 
Tucumán 1821 3,7 1,8 
Subtotal  80,0 64,6 
Creadas en la década de 1950 
Chaco 1951 2,7 1,2 
Chubut 1955 1,1 2,1 
Formosa 1955 1,3 0,5 
La Pampa 1951 0,8 1,0 
Misiones 1953 2,7 1,2 
Neuquén 1955 1,3 2,9 
Río Negro 1955 1,5 1,4 
Santa Cruz 1955 0,5 1,8 
Subtotal  12,1 12,0 
Creadas en la década de 1990 
Gobierno Ciudad de 
Buenos Aires  
1994 7,7 22,7 
Tierra del Fuego 1990 0,3 0,7 
Subtotal  7,9 23,4 
Fuente: Tomado de la Serie Gestión Pública No 47 “Las relaciones entre niveles de gobierno de Argentina. Raíces 
históricas, instituciones y conflictos persistentes”, página 14. Oscar Centrángolo y Juan Pablo Jiménez, 2004. 
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Tal como lo sintetizan Oscar Cetrángolo y Juan Pablo Jiménez “En la práctica, la mayoría de 
los tributos los recauda la nación y se coparticipan. Las provincias se han quedado con 4 impuestos 
principales (inmobiliario, automotoro, a los sellos y a los ingresos brutos), que les permiten 
recaudar, en promedio, el equivalente a un 40% de sus gastos, y financian el resto mediante 
transferencias del gobierno central y endeudamiento.” Con estos recursos las provincias financian 
completamente los proyectos de inversion social, económicos e infraestructura. Adicionalmente, 
una segunda limitación es el caos de la coordinación tributaria entre los subniveles de gobierno. 
Por cuanto existe una multiplicidad de comisiones y consejos federales que asignan y controlan los 
recursos de las provincias, limitando la autonomía de sus autoridades para financiar proyectos. 
Por último, respecto a la coordinación, el sistema nacional de inversión pública se ve 
inmerso en la perversa dinámica en que se desarrollan las relaciones entre la nación y las 
provincias, dada la histórica debilidad institucional del sistema federal. Como lo señalan, Cetrángo 
y Jiménez, si bien, existen múltiples instituciones federales de coordinación sectorial, la ausencia 
de un espacio para resolver conflictos interjurisdiccionales y, a la vez, proponer criterios y 
mecanismos mucho más racionales y expeditos en cuanto al destino y financiamiento de los 
proyectos, hacen que el sistema nacional de inversión pública se vea inmerso en el desorden que 
domina el sistema argentino de coordinación fiscal y financiera intergubernamental. 
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Cuadro 6 
COPARTICIÓN AFECTADA AL PAGO DE DEUDA COMO PORCENTAJE 
DE LA COPARTICIPACIÓN TOTAL POR PROVINCIA. AÑO 2001 
Jurisdicción Porcentaje 
Buenos Aires 1,6 






Entre Ríos 22,8 
Formosa 68,2 
Jujuy 91,8 
La Pampa 2,4 




Río Negro 97,3 
Salta 73,5 
San Juan  41,3 
San Luis 27,5 
Santa Cruz 4,7 
Santa Fe 4,0 
Santiago del Estero 36,6 
Tucumán 85,3 
Tierra del Fuego 37,9 
Fuente: Tomado de la Serie Gestión Pública No 47 “Las relaciones entre niveles de 
gobierno de Argentina. Raíces históricas, instituciones y conflictos persistentes”, página 
43. Oscar Centrángolo y Juan Pablo Jiménez, 2004. 
Dentro de las discusiones sobre el eje temático de la coordinación y fuentes de 
financiamiento del SNIP en la Provincia de San Juan no podemos dejar de mencionar la 
multiplicidad de instancias, apelaciones, solicitudes y petitorios que tienen que cumplir o 
sobrepasar las autoridades cuando se trata de financiar proyectos. Esta maraña de complicaciones 
burocráticas como es lógico afectan la programación de las inversiones, retrazan los desembolsos y 
complican su ejecución y la entrega de los bienes y servicios dentro de los plazos, cantidades y 
calidades prometidas. Prueba de ello, queda explícitamente demostrado mediante el Cuadro 7 
donde se muestra, aunque no exhaustivamente, la multiplicidad de Comisiones y Consejos 
Federales que intervienen sobre la distribución de los recursos. 
De igual manera, los aspectos institucionales del federalismo en Argentina, reflejan muy bien 
el papel, las contradicciones y las debilidades de los gobiernos locales o gobiernos subnacionales. 
En el caso Argentino el tercer nivel de gobierno está compuesto por 2155 gobiernos locales, de los 
cuales 1178 constituyen municipios y el resto (977) corresponden a comisiones municipales, de 
fomento, comunas y juntas de gobierno. Estas unidades como bien lo dicen Cetrángolo y Jimenez 
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difieren significativamente en cuanto a tamaño, capacidad institucional, recursos, cuadros técnicos, 
competencia técnica y gestión administrativa en comparación con las ciudades capitales. Lo 
contradictorio de esta situación es que desde el punto de vista institucional los gobiernos locales 
mantienen o replican las mismas características de las ciudades capitales pero con una dotación de 
recursos de toda índole infinitamente menor. Este quizás sea uno de los aspectos más relevantes 
cuando se comparan los SNIP de los paises federales frente a los unitarios. Faceta, que deberá ser 
tenida en cuenta cuando se diseñan e implementan sistemas para programar, administrar y controlar 
la inversión pública. 
Por último, es importante resaltar la inestabilidad y vulnerabilidad de las fuentes de 
financiamiento de los proyectos en las provincias como consecuencia del agotamiento de los 
recursos coparticipables, las nuevas responsabilidades de la Nación, al incremento de las 
jurisdicciones y responsabilidades subnacionales que acuden a las mismas fuentes y a los 
permanentes desfases entre erogaciones y recursos. Todo esto sumado a las crisis macrofiscales, a 
la crisis de los sistemas previsionales y a la crisis de endeudamiento muestran fehacientemente las 
dificultades de las provincias para sacar adelante sus planes de inversión y los obstáculos para 
cumplir con el financiamiento de las políticas públicas y más concretamente con los proyectos 
básicos de la población. No es por lo tanto replicable en forma automática un sistema de 
inversiones desde la capital a las provincias sin tener en consideración todas estos elementos y ser 
realizar los ajustes y las adaptaciones necesarias. Ignorarlo, sin los resguardos adecuados, es 
agravar más el problema o introducir una complicación adicional. 
Cuadro 7 
MULTIPLICIDAD DE COMISIONES Y CONSEJOS FEDERALES 
Fuente: Tomado de la Serie Gestión Pública No 47 “Las relaciones entre niveles de gobierno de Argentina. 
Raíces históricas, instituciones y conflictos persistentes”, página 46. Oscar Centrángolo y Juan Pablo 
Jiménez, 2004. 
Sería un error pensar que la Comisión Federal de Impuestos es la única institución federal 
relevante. Además de los conocidos Consejo Federal de Inversiones, el Consejo Federal de Cultura y 
Educación y Consejo Federal de Salud existe una variada gama de Consejos y Comisiones que 
pretenden transformarse en ámbitos de búsqueda de acuerdos y consensos en relación con aspectos 
específicos de las políticas públicas. Entre ellos, se pueden señalar a modo de ejemplo los siguientes: 
Consejo Federal de Previsión Social, Consejo Federal de la Energía Eléctrica, Consejo Federal de 
Agua Potabla y Sanemiento, Consejo Federal Pesquero, Consejo Federal de Desarrollo Social, 
Consejo Federal de Juventud, Consejo Federal del Trabajo, Consejo Federal de Seguridad Vial, 
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología, Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a 
Distancia, Consejo Federal de Discapacidad, Consejo Federal del Consumidor y del Usuario, Consejo 
Federal de Negociaciones Amistosas, Consejo Federal de la Industria, Consejo Federal de 
Administraciones del Trabajo, Consejo Federal Agropecuario, Consejo Federal de Semillas, Consejo 
Federal de Minería, Consejo Federal de la Función Pública, Consejo Federal Cooperativo y Mutual, 
Consejo Federal de Medio Ambiente. 
Este listado, por supuesto incompleto, simplemente trata de ilustrar sobre la diversidad de 
instancias en donde se construyen cotidianiamente las relaciones entre los niveles de gobierno. Por 
supuesto, el grado de conflicitividad de las negociaciones que se desarrollan en cada uno de ellos 
depende, seguramente, de los recursos que se distribuyen en los acuerdos que allí se logran. 
Obviamente, entonces, ninguno de ellos genera las dificultades que se presentan en las resoluciones 
de la Comisión Federal de Impuestos, en donde se reúnen los representantes de los Ministerios de 
Economía de cada nivel de gobierno y, en muchos casos, concurren los propios ministros como 
representantes. 
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2.2. Segundo eje temático: funciones básicas de la planificación 
En el manual “Los sistemas nacionales de inversión pública en Argentina, Brasil, México, 
Venezuela y España, como caso de referencia especial (cuadros comparativos)”, en la introducción 
del segundo eje temático en Argentina, se menciona que dicho país no posee un sistema de 
planificación definido como tal ni tampoco una normativa que regule de manera específica la 
materia, pero si existen instrumentos de planificación en el ámbito de la administración pública. 
En San Juan tampoco hay un sistema de planificación, pero en la Ley Nº 7.458 se establecen 
los ministerios y secretarías que forman parte del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), y dentro de las 
funciones que se establece para el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico está la de 
fomentar el desarrollo a través de políticas concretas con el fin de garantizar el verdadero 
crecimiento de la provincia.11 
En la Ley mencionada anteriormente, se establecen las funciones de cada uno de los 
ministerios y secretarías del PEP, las cuales es necesario observarlas de manera coordinada ya que 
cada ministerio debe planificar orientando su actuar al desarrollo de la Provincia, respetando los 
lineamientos generales establecidos por el Gobernador. 
Con respecto al sistema de inversión pública de San Juan, en el año 1994 se sancionó la Ley 
Nº 6.554 creándose dicho sistema. En dicha ley se crea al Banco de Proyectos de Inversiones 
Públicas Provinciales (BAPIPP) como órgano rector del sistema en vez de darle la jerarquía de 
subsistema de información, cosa que resulta ser contradictoria con el enfoque sistémico del sistema 
de inversiones públicas. Ésta ley no ha sido reglamentada hasta la actualidad, por lo que si bien 
legalmente se reconoce su existencia, en la práctica no se aplica. Ésta falta de marco legal no ha 
impedido la total implementación del sistema, por ser una herramienta de mucha utilidad para la 
administración pública. Las consecuencias más graves que se han podido observar, generadas por 
la falta de un marco legal apropiado, son que las inversiones se han realizado más con un fin 
político que por desarrollo institucional y social, y la falta de control apropiado en el origen y 
destino de los fondos públicos. 
Como se manifiesta al principio de ésta introducción, Argentina no tiene un sistema de 
planificación y San Juan tampoco lo posee, por lo que también se procederá a mencionar y explicar 
los instrumentos de planificación que se han observado en la Administración pública Sanjuanina. 
En cuanto a las funciones de planificación propiamente dichas (coordinación, evaluación y 
prospectiva) se expondrá su concepto, al cual se lo orientará de acuerdo a lo observado en la 
provincia. 
Al ser San Juan un gobierno provincial es necesario que toda planificación sea coordinada en 
primer lugar a escala municipal o local, y en segundo lugar a nivel nacional, una vez que se tengan 
claras las necesidades provinciales. En lo sucesivo se explicará en detalle lo enunciado en ésta 
breve introducción. 
                                                     
11
 Ver artículo Nº 18 de la Ley Nº 7.458 de San Juan. 





























2.2.1. Funciones básicas de planificación 
La función de Planificación es la manera en que el Estado materializa sus políticas 
económicas y sociales. Lo lleva a cabo por medio de tres funciones, las cuales son:12 
a) Coordinación 
Consiste en una compatibilización entre presupuestos y programas y la regulación de los 
mercados, a fin de darle dirección al proceso social y orientación coherente al cambio, y asegurar 
una asignación eficiente y equitativa de los recursos, en consonancia con las prioridades que 
demanda un gobierno.13 En el contexto de un enfoque sistémico, el cuadro 8 intenta reflejar el tipo 
de coordinaciones tanto horizontales como verticales que deberían existir entre los niveles 
nacional, regional y local o entre los niveles macro, meso y micro. Otra forma de ver estas 
coordinaciones inter e intra institucionales sería asimilando los niveles superiores con el 
estratégico, el intermedio con el programático y el inferior con el operativo. Siendo éste último el 
espacio local donde se realizan los proyectos en concordancia con los planes nacionales y los 
programas de carácter sectorial y regional. 
La lectura del cuadro 6 de arriba para abajo refleja responsabilidades, roles, actores, 
involucrados, procesos, actividades y decisiones que van cambiando, generalmente pasando de 
mayor a menor responsabilidad, de mayor a menor nivel, de mayor a menor cobertura y la 
                                                     
12
 Debe considerarse que tales funciones no implican una secuencia en el tiempo, dado que puede ocurrir que la Prospectiva requiera un 
esfuerzo de Coordinación que finalmente debe ser evaluado a fin de corregir los posibles desvíos. 
13
 Concepto obtenido del manual “Bases conceptuales para el ciclo de cursos de gerencia de proyectos y programas” del ILPES. 
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dimensión temporal pasa de largo a mediano y corto plazo según se trate del nivel estratégico 
(plan), táctico (programa) y operativo (proyectos). 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en San Juan se han establecidos las 
actividades necesarias para realizar el Plan provincial de inversiones públicas, conocido como 
“Cronograma del Plan”, que deben seguir los organismos responsables de los proyectos y 
programas de inversión. Dicho cronograma no se aplica, sólo existe a modo teórico, por lo que para 
que exista ésta coordinación entre presupuesto y proyectos de inversión pública, exigido por la Ley 
Nº 6.554 como una condición sine qua non que para que los proyectos y programas de inversión 
puedan ejecutarse, es necesario que se apliquen aquellas actividades y así incluir el plan de 
inversiones dentro de la Ley de presupuestos generales de la provincia. El cronograma podrá ser 
observado en el cuadro Nº 7 incluido en la sección correspondiente a “Planificación: Plan 
Provincial de Inversiones Públicas”.14 
b) Evaluación. 
Es el seguimiento que se le practica a los proyectos o programas de inversión, el cual es 
fundamental en un modelo de gestión pública orientada a resultados, y el establecimiento de 
indicadores, que permitan obtener una puntuación del desarrollo de los mismos.15 
San Juan en su ley Nº 6.554, ha establecido dentro del “Ciclo de vida de los proyectos” un 
método de evaluación o control de aquellos, dividiéndolo en tres fases (preinversión, inversión y 
evaluación ex post) pero al no ser aplicada dicha ley no se ha desarrollado para cada etapa las 
funciones específicas a ser llevadas a cabo, ni tampoco quienes son los responsables de cada una. 
Tampoco se han elaborado los indicadores necesarios para poder medir los resultados del avance de 
los proyectos, como así tampoco aquellos que permitan la elección, dentro de un gran número de 
opciones, de los más eficaces y eficientes.  
c) Prospectiva 
Es aquella visión de largo plazo que permite incorporar previsión, coherencia, unidad y 
reducción de incertidumbre, todo esto acompañado de una asignación eficiente y equitativa de los 
recursos fiscales, a fin de atender con prioridad los servicios, la infraestructura y las obras que 
demandan la reducción de la pobreza y las desigualdades.16 
En éste sentido, se puede decir que San Juan cuenta con una visión de largo plazo, y que ha 
adoptado el mismo plan de desarrollo y crecimiento territorial fijado por la Nación, ya que 
solamente con la adhesión de todas las provincias argentinas será posible llevar a cabo dicho plan. 
El plan será explicado en la sección correspondiente a “Instrumentos de Planificación”, dentro del 
plan de desarrollo a nivel nacional. 
2.2.2. Instrumentos de planificación 
Estos instrumentos son los que se utilizan al momento de planificar las inversiones públicas, 
siguiendo los objetivos de eficiencia y equidad en la distribución de los recursos públicos. Cada 
instrumento se lo ha identificado en la legislación existente en la actualidad en San Juan, siempre 
teniendo en cuenta su relación con las políticas nacionales, ya que como se ha informado 
anteriormente en éste informe, San Juan ha adoptado el plan de desarrollo nacional para actuar de 
manera coordinada y lograr un progreso equitativo entre todas las provincias. 
                                                     
14
 La sección “Planificación: Plan Provincial de Inversiones Públicas” se encuentra dentro del “Tercer Eje Temático: Ciclo 
Programático”. 
15
 Concepto obtenido del Manual Nº 24 del ILPES de la Serie de Manuales, página Nº 25. 
16
 Concepto obtenido del Manual Nº 24 del ILPES de la Serie de Manuales, página Nº 24. 
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Dichos instrumentos son: a. Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, b. 
Política Provincial de Desarrollo y ordenamiento Territorial, c. Sistema Provincial de Inversión 
Pública, d. Plan Provincial de Inversión Pública y/o Desarrollo Institucional, e. Inventario de 
Proyectos de Inversión Pública, f. Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, y 
g. La Planificación a Nivel Municipal. 
a) Política nacional de desarrollo y ordenamiento territorial 
El Gobierno Nacional atendiendo a sus necesidades sociales y a las estrategias políticas ha 
definido una política de desarrollo y ordenamiento territorial de largo plazo que permitirá superar 
limitaciones tales como: 
• Las zonas pobres se han ido despoblando mientras las más dinámicas se poblaron en 
demasía. 
• Hay zonas que sobre-utilizan los recursos naturales y otras que los sub-utilizan, lo que 
conlleva costos ambientales y una situación de inequidad en las posibilidades de un 
desarrollo sustentable para toda la sociedad. 
Dicha política también servirá para sustentar el conjunto de políticas nacionales, 
provinciales, municipales y sectoriales de desarrollo a poner en marcha, de manera de lograr un 
territorio más equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo. Según el texto de la política 
misma... “Ésta política consiste en guiar y orientar las acciones con impacto territorial hacia el 
desarrollo equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo del territorio argentino, 
buscando superar las visiones sectoriales de la Argentina y construyendo un nuevo modo de 
intervención más sistémico y global, capaz de aprovechar las oportunidades de desarrollo en el 
marco del nuevo contexto nacional e internacional...”.17 Pero éste desarrollo no puede llevarse a 
cabo por acciones únicas del gobierno nacional, es necesario que exista una vinculación entre 
territorios provinciales, municipales, regionales y de bloques internacionales, por ejemplo el 
MERCOSUR, en cada uno de los diferentes ámbitos en los que se desempeña el gobierno –
económicos, ambientales, sociales- y así establecer una nueva manera de encarar la construcción de 
una nueva Argentina. 
Éste modelo territorial persigue los siguientes logros (para cada habitante del suelo 
argentino): 
• Desarrollar su identidad territorial y cultural y su sentido de pertenencia al territorio 
argentino. 
• Alcanzar el progreso económico según sus capacidades y proyectos personales sin 
necesidad de abandonar su región de origen. 
• Alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio para garantizar la disponibilidad 
actual y futura de los recursos del mismo. 
• Participar plenamente en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas. 
• Acceder a los bienes y servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y 
colectivo y una elevada calidad de vida en todos los rincones del país. 
La Política Nacional de Desarrollo Territorial (PNDT) crea el Sistema Nacional de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (SINDOT) como estrategia básica de intervención 
permanente, cuyo objetivo central es articular y gestionar los planes, programas y proyectos de 
                                                     
17
 Ver modelo de Desarrollo “Argentina 2016” 
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desarrollo territorial y guiar las acciones según el impacto sea Nacional, Provincial y/o Local, en 
definitiva es el instrumento operativo a través del cual se implementa la PNDT. 
El SINDOT pone en marcha tres componentes básicos para garantizar el logro de los 
objetivos de PNDT, los que son: 
• Plan Estratégico Nacional (PET), el mismo define los planes, programas y proyectos a 
poner en marcha. 
• El Sistema de Información, Vinculación y Asistencia Técnica para el Desarrollo y el 
Ordenamiento Territorial (SIVAT), el que genera la información necesaria para la 
planificación, articula y gestiona las relaciones entre los actores y asiste en términos 
técnicos, metodológicos y económicos. 
• Ley Nacional de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio, la que define las formativas y 
las reglas de juego de la planificación y los proyectos en marcha. 
En los siguientes gráficos se demuestra la organización del PNDT en diferentes instancias y 
un resumen de cómo se implementará el mismo. Ambos son obtenidos del modelo “Argentina 
2016”. 
Cuadro 9 
































Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Poder Ejecutivo de la República 
Argentina. Modelo de Desarrollo “Argentina 2016”. 








Enviar y orientar las inversiones con  
impacto territorial hacia el desarrollo  
equilibrado, integrado, sustentable y  
socialmente justo del territorio argentino,  
construyendo un nuevo modo de  
intervención más dinámico y global, capaz  
de aprovechar las oportunidades de  
desarrollo. 
Puesta en marcha del  
Sistema Nacional de  
Desarrollo y Ordenamiento  
Territorial (SINDOT) 
Modelo Territorial deseado 
Argentina 2016: un plan equilibrado,  
integrado, sustentable y socialmente justo,  
en donde cada habitante y su comunidad  
hayan logrado : 
• Desarrollar su identidad territorial y  
cultural y su sentido de pertenencia. 
• Alcanzar el progreso económico según  
sus capacidades y proyectos personales sin  
necesidad de abandonar su región de  
origen. 
• Alcanzar la sustentabilidad ambiental de  
su territorio. 
• Participar plenamente en la gestión  
democrática del territorio. 
• Acceder a los bienes y servicios  
esenciales, posibilitando el desarrollo  
personal y colectivo y una elevada calidad  
de vida en todos los rincones del país. 
• Plan Estratégico Territorial  
(PET). 
• SIVAT. 
• Marco Legal y Normativo. 

















































Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Poder Ejecutivo de la República 
Argentina. Modelo de Desarrollo “Argentina 2016”. 
b) Política provincial de desarrollo y ordenamiento territorial 
En la provincia se han adherido al modelo nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, 
ya que han entendido que para poder implementar tal plan es necesaria la cooperación de todas las 





Concebido como una red  
de actores vinculados y  
no como una mera base  
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capacitación, información  
e innovación.  
Involucrando a empresas,  
universidades,  
organismos de ciencia y  
técnica, y variados  
organismos del Estado y  





Planes, programas y  
proyectos concretos de  
desarrollo territorial  
coherentes y articulados  
unos con otros en  
función de las metas a  
alcanzar en el año 2016.  
La ejecución de los  
planes, programas y  
proyectos será flexible y  
descentralizada. No se  
trata de empezar de cero  
en todo el país, sino de  
articular  
estrategicamente los  
diagnósticos ya  
realizados y las  
propuestas locales,  
provinciales y nacional  
en vistas de mejorar la  
eficiencia y la  
coordinación de todas las  
iniciativas. Ver también:  
“Plan de Goibierno” en  
www.kirchnerpresidente. 
com.ar 
MARCO LEGAL Y  
NORMATIVO 
Hoy hay normas  
legales dispersas,  
confusas y  
superpuestas. La Ley  
Nacional de  
Desarrollo y  
Ordenamiento  
Territorial se va a  
respaldar en la  
Constitución Nacional  
de 1994 en sus  
artículos 26, 41, 75  
(inc. 19) y 124.  
Considerará  
legislaciones  
Provinciales, Tratados  
Internacionales,  
Acuerdos Bilaterales,  
y las Normativas de  
las Redes Municipales  
existentes. Establecerá  
responsabilidades y  
competencias. 
POLITICA NACIONAL  
DE DESARROLLO  
TERRITORIAL 
IMPLEMENTACION 
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actuar de las demás provincias argentinas) llevan a cabo una serie de acciones todas tendientes a 
satisfacer las necesidades de la población y tratar de equilibrar el desarrollo nacional. Básicamente 
han identificado a la infraestructura como factor clave de desarrollo económico y social. 
Consideran que la inversión en infraestructura tiene un doble impacto: 
• Económico, por su aporte a la competitividad a través del impulso a la producción y/o 
productividad, del desarrollo de economías regionales y de la mejora del perfil 
exportador, 
• Social, por su aporte a la mejora de la calidad de vida de la población a través de la 
provisión de servicios básicos, generación de empleo y nivelación de desigualdades 
territoriales. 
En éste marco el gobierno provincial comparte la decisión política del gobierno nacional, que 
con distintos planes federales está destinando a las obras de infraestructura importantes recursos 
provenientes del crecimiento de la recaudación impositiva, porque de esa manera el esfuerzo 
estatal, acompañado por inversiones productivas del sector privado, permitirá consolidar el proceso 
de recuperación de la economía. 
Acompañando a éste proceso se han puesto en marcha un conjunto de obras de 
infraestructura de importancia estratégica para el desarrollo económico y social de la provincia. 
Ésta estrategia está enfocada a encarar las grandes obras inconclusas hasta la fecha, como así 
también encarar obras que tiendan a dar una respuesta inmediata a las necesidades cotidianas de los 
sanjuaninos, que influyan en mejorar su calidad de vida en el corto plazo y a disminuir la brecha 
entre los distintos sectores de la sociedad. Básicamente se llevará adelante un plan de obras de 
infraestructura orientado a obras comunitarias, al suministro de mejores servicios, a la salud, a la 
educación y a la seguridad. 
Actualmente está en elaboración el Plan Estratégico de Infraestructura (PEI) el cual es un 
plan de escalonamiento y priorización de obras de infraestructura de corto, mediano y largo plazo. 
Éste plan se propone corregir las distorsiones que afectan al territorio de la provincia, mediante una 
política territorial que permita maximizar el uso de los recursos existentes, aumentar el rendimiento 
y la eficiencia de la inversión pública, promover la participación estratégica del sector privado, 
potenciar las actividades de cada zona o distrito de la provincia según sus capacidades naturales, 
sociales, económicas y ambientales. 
En el anexo Nº 2 se encuentra un resumen del PEI para los años 2004 y 2005, el cuál ha sido 
estructurado en cuatro partes. 
c) Sistema provincial de inversión pública 
Con fecha 20 de Abril de 1995 fue publicada la ley provincial Nº 6.554, con la que se crea el 
Banco de Proyectos de Inversión Pública Provincial (BAPIPP), que tiene a su cargo el Sistema 
Provincial de Inversiones Públicas y Desarrollo Institucional, en el ámbito de la Secretaría de 
Estado de Planeamiento y Control de Gestión. 
En el año 2000 se firma un convenio entre la Nación y la Provincia, en donde ésta última se 
adhiere al sistema nacional de inversión pública recibiendo apoyo de la Secretaría de política 
económica del Ministerio de economía de la Nación a través del programa FOSIP (Fortalecimiento 
del Sistema de Inversión Pública) para la implementación del sistema provincial. 
Dicho convenio se ratificó en el año 2003 por el Gobernador de turno y el Ministro de 
economía de la Nación para darle continuidad a tal implementación, para ello se sancionó el 
Decreto Nº 964/03. 
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Desde la primera adhesión se inició un proceso de capacitación de los diferentes agentes o 
funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), principalmente a aquellos 
funcionarios relacionados a la materia. Dicha capacitación a consistido en la formación de los 
agentes de la administración pública provincial, en lo referido a la formulación, preparación y 
evaluación de proyectos de inversión pública; y en el manejo del sistema informático provisto por 
la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP). Por el FOSIP la provincia recibió el 
equipamiento necesario para estructurar un sistema en red que ha servido de soporte al sistema 
informático mencionado anteriormente. 
Según la Ley Nº 6.554 el Sistema Provincial de Inversiones Públicas y Desarrollo 
Institucional es: “El conjunto de principios, la organización, las normas, los procedimientos y la 
información necesarios para la formulación y gestión del Plan Provincial de Inversiones Públicas 
y/o desarrollo Institucional (PPIP) y el mantenimiento y actualización del inventario de proyectos 
de inversión pública y/o desarrollo institucional”.18 
Su composición y funcionamiento se explicará más adelante, en el capítulo número 4 
(cuatro), correspondiente a la descripción del Marco Institucional. 
d) Plan provincial de inversiones públicas y/o desarrollo institucional 
Por Plan Provincial de Inversiones Públicas y/o Desarrollo Institucional debe entenderse a: 
“el conjunto de programas y proyectos de inversión pública y/o desarrollo institucional que hayan 
sido propuestos para su ejecución”.19 
El PPIP se formulará anualmente con una proyección plurianual. El primer año del plan 
provincial deberá coincidir con la parte del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración 
Pública Provincial, asignando los fondos a los mismos proyectos y recurriendo a las mismas 
fuentes de financiamiento. El plan anual forma parte del proyecto de ley de Presupuesto General. 
El plan plurianual forma parte de la información complementaria de la Ley de Presupuesto. Las 
etapas de formulación se detallarán más adelante. 
e) Inventario de proyectos de inversión pública 
Es el sistema de información que contendrá los proyectos de inversión pública y/o 
desarrollo institucional identificados por los organismos responsables, con su formulación y 
evaluación...20 
Hasta el momento en la provincia no se ha desarrollado ningún inventario de proyectos de 
inversión pública, si bien éste se encuentra definido en la ley Nº 6.554, debido a que en la provincia 
se encuentran en la etapa de identificación y reconocimiento de los criterios de decisión para optar 
entre diferentes alternativas de inversión. La explicación correspondiente a éste punto será 
desarrollada en el capítulo Nº 4, correspondiente al marco institucional. 
f) Presupuesto general de la administración pública provincial 
Los presupuestos comprenden todos los recursos (los cuales son estimados) y gastos 
previstos (que se entienden como autorizaciones para gastar, no se puede gastar más que lo 
indicado en gastos ni con un fin distinto al previsto) para el ejercicio, los cuales figuraran por 
separado y por sus montos íntegros, o sea sin compensaciones entre sí. Muestran el resultado 
económico y financiero de las transacciones programadas para el ejercicio fiscal que abarcan.21 
                                                     
18
 Ver artículo Nº 2 de la Ley Nº 6.554 de la provincia de San Juan. 
19
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El Poder Ejecutivo Provincial (PEP) fija anualmente los lineamientos generales para la 
formulación del anteproyecto de ley de Presupuesto General. Con ésta base se proyectan las 
prioridades presupuestarias en general y los planes y programas de inversiones públicas en 
particular. 
Una vez establecidas las bases la Dirección Provincial de Presupuesto (DPP) dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, confeccionará el anteproyecto de ley de presupuesto general. 
Una vez formulado el anteproyecto éste es elevado al Poder Legislativo Provincial para que sea 
sancionada la Ley de Presupuesto General (LPG) de la provincia. 
La DPP es el órgano responsable de evaluar la ejecución de los presupuestos de la 
Administración Provincial, debe realizar una análisis crítico de los resultados físicos y financieros 
de la ejecución presupuestaria y los efectos ocasionados por los mismos. También debe interpretar 
las variaciones de lo ejecutado con respecto a lo programado, procurando determinar sus causas. Es 
por esto mismo que al presupuesto debe considerárselo como una herramienta de control muy 
eficaz cuando se trata de todo lo relacionado al gasto público, incluidas sus inversiones. 
g) La planificación a nivel municipal 
Como toda estructura de gobierno las decisiones son tomadas en el nivel jerárquico superior 
y son ejecutadas en los niveles operativos. Con relación al ámbito municipal, cada intendente 
(figura máxima dentro de la jerarquía municipal) debería hacer conocer al organismo coordinador 
del Sistema provincial de inversión pública, cuales son las necesidades de inversión de su 
municipio, para que de ésta manera tal organismo procure que dichas necesidades sean conocidas 
por los responsables en la toma de decisiones, en lo referente a establecer las prioridades de las 
inversiones, y se compatibilicen con las políticas de crecimiento y desarrollo provincial.  
Si bien en la Ley Nº 6.554 se ha establecido en uno de sus artículos, que los municipios sean 
invitados a participar en el Sistema provincial de inversiones públicas, esto no se ha llevado a cabo, 
porque el SPIP no posee el desarrollo necesario como para incorporar al nivel municipal. 
En el siguiente cuadro (Nº 11) se muestra una clasificación de los instrumentos de 
planificación en función de su origen. Éstos pueden ser clasificados en Estratégicos, Normativos y 
Metodológicos. 
Cuadro 11 
CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN 
1. Política nacional de desarrollo y ordenamiento territorial. 
2. Política provincial de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Estratégicos 
3. La planificación a nivel provincial. 
1. Sistema provincial de inversiones públicas. Normativos 
2. Presupuesto general de la administración pública provincial. 
1. Plan provincial de inversiones públicas. Metodológico 
2. Inventario de proyectos de inversión pública. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Tercer eje temático: ciclo programático (plan-programación 
de inversiones-programación presupuestaria-proyectos) 
2.3.1. Planificación: Plan provincial de inversiones públicas 
La Ley Nº 6.554 crea, en su artículo primero, el Sistema Provincial de Inversiones Públicas y 
Desarrollo Institucional. Entre sus objetivos tiene la de formular anualmente y gestionar el Plan 
Provincial de Inversiones Públicas (PPIP). 
En este plan debe incluirse todos aquellos proyectos de inversión pública y/o desarrollo 
institucional, cualquiera sea su fuente de financiamiento, a los efectos de su formulación, análisis, 
evaluación, inclusión y seguimiento en el Presupuesto Provincial. Se deben incluir aquellos que 
hayan sido formulados y evaluados según los principios, normas y metodología establecida por el 
BAPIPP,22 incluyendo las construcciones por administración, contratación, concesión y peaje. 
Dentro de las funciones que se le establecen al Banco de Proyectos de Inversión Pública 
Provincial (BAPIPP), como órgano responsable del SPIP, está la de elaborar anualmente el PPIP y 
controlar la formulación y evaluación de proyectos a incluir en el mencionado plan.23 
Se ha previsto en la provincia, que en cada organismo que integra el sector público se asigne 
una oficina que se encargue de la elaboración de los proyectos de inversión y/o desarrollo, como 
así también la de redactar la propuesta del plan de inversiones del área y de remitir dicha 
información al BAPIPP.24 
El carácter del PPIP es de formulación anual con proyección plurianual. Al finalizar cada 
ejercicio se reformulará para el período plurianual que se establezca, con las correcciones 
necesarias para adaptarlo al grado de avance efectivo logrado en la ejecución de los proyectos de 
inversión pública y/o desarrollo institucional y a las nuevas condiciones de financiamiento del 
sector público provincial...”25 
Por la información brindada, se ha podido suponer que no se ha realizado ningún PPIP desde 
que se sancionó la ley que estableció el SPIP, aunque se hayan establecido las etapas que forman el 
cronograma para elaborar dicho plan. Sólo recientemente se ha podido cargar los proyectos que se 
realizarán en la Provincia al Sistema Nacional, ya que todavía no está en funcionamiento en la 
provincia el BAPIPP, entendido éste como un instrumento del subsistema de información dentro 
del sistema provincial de inversiones públicas.  
El siguiente cuadro muestra las etapas que conforman el cronograma para la elaboración del 
Plan provincial de inversiones públicas. Dichas etapas son enunciadas con el fin de que el lector 
tenga conocimiento de ellas, pero es necesario recordar que hasta el momento no han sido aplicadas 
y que sólo existen con carácter teórico. 
                                                     
22
 Se ha detectado un problema en la norma legal, ya que se establece al BAPIPP como órgano rector del SPIP en vez de darle el carácter 
de instrumento de información.  
23
 Ver artículo Nº 7 inc. c) de la Ley Nº 6.554 de la Provincia de San Juan. 
24
 Ver artículo Nº 8 de la Ley Nº 6.554 de la Provincia de San Juan 
25
 Ver artículo Nº 13 de la Ley Nº 6.554 de la Provincia de San Juan. 
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Cuadro 12 






































Fuente: Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan. 
2.3.2. Programación de la inversión 
Para poder entender como debe programarse la inversión pública, se debe conocer su 
definición la cual es: “...todo uso de fondos públicos originados en fuentes provinciales, nacionales 
y/o internacionales, destinados a ampliar la capacidad productiva y sustentar el desarrollo 
económico y social en el territorio de la Provincia de San Juan, mediante el incremento del acervo 
de capital físico y humano...”26 
También es necesario conocer que se entiende por Desarrollo Institucional, cuya definición 
es: “...todo uso de fondos públicos originados en fuentes nacionales, provinciales y/o 
                                                     
26
 Ver artículo Nº 2 de la Ley Provincial Nº 6.554 de San Juan. 
Actividades Ejecutor 
• Elaboración de un  
documento preparatorio. 
• Relevamiento de los  
proyectos de inversión que  
demandan fondos para su  
financiamiento. 
• Priorización de los  
proyectos. 
• Definición de techos  
presupuestarios. 
• Selección definitiva de  
proyectos según los techos  
presupuestarios. 
• Consulta a los organismos  
sobre los proyectos  
seleccionados. 
• Ley de aprobación del  
Presupuesto Provincial que  
incluye PPIP. 
• Elaboración del  
Distributivo. 
• Secretaría de planeamiento. 
• Organismos provinciales. 
• Secretaría de planeamiento  
– organismos. 
• Dirección de Provincial de  
Presupuesto. 
• Organismos provinciales. 
• Secretaría de planeamiento  
– organismos. 
• Cámara de Diputados de la  
Provincia. 
• Dirección Provincial de  
Presupuesto. 
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internacionales, destinados a mejorar la gestión de las estructuras organizativas y de recursos 
humanos en la administración de todos los organismos estatales de la Provincia de San Juan...”27 
Al programar éstas inversiones se debe tener en cuenta que tanto planes, como programas y 
proyectos deben plantearse dentro del esquema de la concepción del Estado, el cual tiene un 
enfoque productivo-financiero. Esto quiere decir que el estado lo observa como un sistema 
integrado de administración de objetivos y de resultados. Es por esto que al plantear una Inversión 
pública, se deben integrar aspectos de las inversiones públicas, gasto social y financiamiento. La 
problemática se origina en: 
• La necesidad administrativa y política de que las inversiones públicas responden a los 
aspectos productivos financieros como parte de administración financiera gubernamental 
y respuesta a las necesidades de la gente para su satisfacción con bienes objetivos en el 
largo plazo. 
• Las necesidades de programación y monitoreo de los gastos sociales, conjuntamente con 
la evaluación económica de los efectos sociales del gasto público. 
• La necesidad administrativa y política de programación y seguimiento de proyectos de 
gasto público en el corto y largo plazo que tienen repercusión social o patrimonial 
pública, cuando estén financiados con fondos originados en el endeudamiento público 
con organismos internacionales de crédito. 
El estado provincial analiza éstos tres componentes presentándolos de manera sistémica 
dentro del marco general de la administración pública. Lo presenta como 3 (tres) sistemas: el 
sistema de Inversiones públicas, el sistema de gasto social y efectos sociales del gasto público y, 
por último, el sistema de financiamiento con fuentes provenientes de organismos internacionales de 
crédito. En San Juan se está avanzando en la implementación de los principios de cada uno de los 
sistemas mencionados de manera coordinada en el Sistema provincial de inversiones públicas. 
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta al momento de programar, es el Ciclo de vida 
de los proyectos de inversión y/o desarrollo institucional. El proceso comprende etapas y 
subetapas:28 
a) Preinversión:  
1. Identificación inicial y diseño preliminar. 
2. Formulación y evaluación integrada que contemple los aspectos socio-económicos, 
financieros, técnicos, ambientales e institucionales. 
3. Análisis de financiamientos alternativos. 
4. Programación de la ejecución en uno o más ejercicios financieros. 
b) Inversión: 
1. Decisión sobre la inclusión en el plan provincial de inversiones públicas en el 
Presupuesto Provincial. 
2. Gestión o ejecución de la Inversión y Control concomitante o seguimiento de los 
avances físicos y financieros. 
3. Puesta en marcha o aplicación de pruebas de los activos en las actividades de 
producción de cada jurisdicción o entidad pública. 




 Ver artículo número 2 de la Ley Nº 6.554 de San Juan. 
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c) Control o evaluación ex post: 
1. Medición de los resultados. 
2. Comparación de los resultados con los objetivos, con ponderación de los desvíos. 
3. Interpretación y propuestas de correcciones o mejoras. 
Cuadro 13 






Evaluación ex-ante 1. Identificación inicial y diseño preliminar. 
2. Formulación y evaluación integrada que 
contemple los aspectos socio-económicos, 
financieros, técnicos, ambientales e 
institucionales. 
3. Análisis de financiamientos alternativos. 
4. Programación de la ejecución en uno o 




Control del proceso 1. Decisión sobre la inclusión en el plan 
provincial de inversiones públicas en el 
Presupuesto Provincial. 
2. Gestión o ejecución de la Inversión y 
Control concomitante o seguimiento de los 
avances físicos y financieros. 
3. Puesta en marcha o aplicación de 
pruebas de los activos en las actividades de 
producción de cada jurisdicción o entidad 
pública. 
Operación y Evaluación ExPost 
• Puesta en Marcha 
• Operación Plena 
Evaluación de 
resultados 
1. Medición de los resultados. 
2. Comparación de los resultados con los 
objetivos, son ponderación de los desvíos. 
3. Interpretación y propuestas de 
correcciones o mejoras. 
Fuente: ILPES. 




CICLO DE VIDA DE PROYECTOS 
Preinversión Idea Se identifica el problema a resolver, el conjunto de beneficiarios, la 
localización geográfica y los objetivos que se espera alcanzar con el 
proyecto. Se generan alternativas posibles de solución 
 Perfil Se incorpora información adicional y se precisa la proveniente de la etapa 
anterior. Debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos, del 
mercado, de beneficios y costos, además de la evaluación a ese nivel. Se 
debe utilizar los datos y la información existente para no incurrir en costos 
adicionales. Permite analizar la viabilidad técnica-económica de las 
distintas alternativas. 
 Prefactibilidad Se precisa con mayor detalle la información proveniente del perfil y se 
incorporan datos adicionales que permitan descartar ciertas alternativas y 
perfeccionar las restantes. Con el conjunto de alternativas 
preseleccionadas se hacen las evaluaciones técnicas y económicas, con 
el propósito de establecer cuál es la mejor alternativa y descartar las 
restantes. 
 Factibilidad Debe enfocarse al examen detallado de la alternativa que se ha 
considerado mejor en la etapa anterior. Hay que poner el esfuerzo en 
medir y valorar en la forma más precisa sus beneficios y costos. Se debe 
profundizar en el análisis de variables que inciden en el proyecto. 
Inversión Diseño Se preparan todos los antecedentes necesarios para asegurar una buena 
ejecución del proyecto. 
Para un proyecto que consista en la prestación de un servicio, la etapa de 
diseño corresponde a la planificación y programación detallada de las 
actividades a ejecutar. 
 Ejecución Es en donde se realiza el desarrollo de la obra física o la implementación 
de las actividades programadas. Se considera como inicio de esta etapa la 
asignación de recursos al proyecto, y como término al instante en que la 
obra es entregada lista para entrar en operación, o al instante en que se 




Puesta en marcha Corresponde al primer período de operación del proyecto, durante el cual 
se produce un aumento gradual de la generación de productos o 
prestación de servicios del proyecto, hasta alcanzar el nivel de producción 
para el cual fue diseñado. Se efectúa el análisis de la operatividad del 
proyecto según los parámetros de diseño. 
 Operación plena El proyecto ha alcanzado su pleno funcionamiento y opera en forma 
regular. No necesariamente opera a plena capacidad, ya que debe haber 
sido diseñado con capacidad de reserva para aumentos futuros de 
producción. Se realiza un seguimiento de la operación y, después de algún 
tiempo, puede realizarse la evaluación ExPost del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, basado en la Serie Manuales 24 del ILPES. 
Como ya se mencionó en éste informe, el primer año del Plan provincial de inversiones 
públicas deberá coincidir con la parte correspondiente del Proyecto de ley de presupuesto de la 
Administración pública y que los ejercicios financieros a tener en cuenta en los proyectos de 
inversión y/o desarrollo específicos de cada jurisdicción y en el planeamiento de la inversiones 
deberán coincidir con los establecidos con la elaboración del Proyecto de ley de presupuesto 
general de la Administración pública provincial. 
En aquellos casos que se quiera realizar una inversión no incluida en el Plan de inversiones 
públicas y por lo tanto no tienen autorización presupuestaria para llevarla a cabo, deben ser 
autorizadas por una ley específica. Dicha ley deberá especificar las fuentes de los recursos para su 
financiamiento. 
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El proceso presupuestario por el cual se sanciona la Ley de presupuesto general de la 
provincia será explicado en el siguiente punto.29 
• Ejecución de la inversión 
Una vez que está sancionada la Ley de Presupuesto o la Ley especial que autoriza de manera 
específica el gasto, el organismo responsable de la inversión, deberá llevar a cabo un proceso 
licitatorio para adjudicar el proyecto al licitante que se lo considere como mejor postor, teniendo en 
cuenta precio y calidad del bien y/o servicio a recibir (caso general), o deberá determinarse que 
organismo de la Administración pública provincial será el ejecutante. 
Si se ha optado por la primera alternativa y ya se ha elegido al licitante, se firmará un 
contrato entre el gobierno provincial y la persona del licitante, fijando los modos y términos de 
pago y entrega del bien y/o servicio de que se trate. En caso de optar por la segunda opción, se 
deberá seguir lo estipulado en la formativa provincial para el caso específico. 
Por parte del organismo responsable de la inversión, existe la obligación de realizar un 
control de manera concomitante al avance del proyecto de inversión y/o desarrollo, como así 
también realizar todas aquellas gestiones presupuestarias tendientes al pago correspondiente. Éste 
seguimiento de la ejecución se basa en analizar la gestión de la inversión a través de dos relaciones: 
− La asignación de cuotas con relación al crédito vigente, por lo que de aquí se deduce 
que los organismos responsables se encuentran ante una situación de restricción 
financiera. 
− La ejecución de la inversión a través de la relación entre montos devengados y cuotas 
asignadas. Las cuotas son asignadas por la Dirección Provincial de Presupuesto (DPP) 
a cada organismo, para que finalmente sea éste organismo quien lo distribuya entre sus 
planes, programas, proyectos y actividades, pero siempre recordando que no puede 
otorgársele a los gastos autorizados un fin distinto al previsto. 
− Como puede observarse éste control de la ejecución, lleva consigo una relación con el 
Sistema Presupuestario, esto se debe a que todo proyecto de inversión debe ser 
aprobado e incluido en la Ley de Presupuesto General de la Administración pública 
provincial, por lo que tiene que estar sujeto al control en todas las etapas 
presupuestarias. También puede observarse que el Sistema provincial de inversiones 
públicas se basa en dos pilares fundamentales que son, la existencia de toda normativa 
necesaria que regule el funcionamiento coordinado de dicho sistema y el sistema 
presupuestario de la provincia. Estos dos pilares deben actuar de manera conjunta y 
coordinada, y así el SPIP funcionará adecuadamente. 
2.3.3. Programación presupuestaria 
El Presupuesto General de la Administración Pública es una de las herramientas más útiles 
del Sistema de Inversión Pública, ya que se utiliza en la planificación, la ejecución y en el control 
de la ejecución de las inversiones públicas. 
La Ley Nº 6.905 de la Provincia, es la que establece todo lo relacionado a la Administración 
Financiera y al Control del Sector Público.30 Dentro de éstas materias se encuentra el Sistema 
Presupuestario, el de Crédito Público, el de Tesorería, el de Contabilidad Gubernamental, el de 
Contrataciones del Estado Provincial, el de Administración de Bienes y el de Control Interno. Cada 
                                                     
29
 Ver punto 3.3.3. Programación Presupuestaria. 
30
 Cabe hacer notar, que la Ley sólo define puntos generales y en algunos casos puntualiza. Con todo aquello relacionado a la descripción 
de las tareas a ser ejecutadas dentro de cada función de los diferentes sistemas establecidos en ésta Ley, todo es regulado a través de 
un Decreto Reglamentario que emana del PEP. 
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uno de éstos sistemas se relacionan al de Inversiones Públicas porque disponen como debe 
procederse en lo que respecta al gasto público dentro de sus temáticas específicas. 
Para entender como opera el sistema presupuestario, existen ciertos conceptos que son 
necesarios conocer, como ser el de Recurso y Gasto público. 
Por Recursos se entiende a: 
$ Todo lo recaudado durante el ejercicio, 
$ Los financiamientos provenientes de donaciones y operaciones de crédito público, 
$ Los remanentes financieros existentes al cierre del ejercicio anterior. 
Por Gastos se entiende a todo aquello que se devengue en el período más los pasivos 
estimados al cierre del ejercicio anterior.  
Como éste punto está dirigido a las etapas de formulación, ejecución y evaluación del 
presupuesto dentro del proceso presupuestario, y a fin de no hacer demasiado extensa su 
explicación, en el anexo Nº 3 (tres) se encuentra un conjunto de preguntas orientativas, las que 
junto a la explicación de aquellos sistemas establecidos por la Ley Nº 6.905 no incluidos en éste 
punto, ayudaran al lector a tener una idea más clara sobre el funcionamiento del sistema 
presupuestario de San Juan. Es por éstos motivos que se recomienda su lectura. 
En la Administración pública provincial, la Dirección Provincial de Presupuesto (DPP), 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, es el organismo rector del sistema 
presupuestario y el encargado de elaborar el Presupuesto Anual. Las competencias de la DPP, se 
establecen en el artículo Nº 17 de la Ley Nº 6.905, las cuales entre otras son: 
• Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que 
elabore el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
• Formular y proponer los lineamientos para la elaboración de los presupuestos; 
• Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, 
modificaciones y evaluación de los presupuestos de las jurisdicciones y organismos 
descentralizados; 
• Dictar las normas técnicas para la formulación de los presupuestos de la Empresas y 
Sociedades del Estado y presentar los respectivos informes. 
• Preparar el anteproyecto de Ley del Presupuesto General y fundamentar su contenido; 
• Realizar, conjuntamente con Tesorería General de la Provincia, la programación de la 
ejecución del Presupuesto de la Administración Provincial y la programación del flujo de 
fondos de la Administración Central; 
• Asesorar, en materia presupuestaria a todos los organismos del Sector Público, regidos 
por ésta Ley y difundir los criterios básicos para un buen sistema presupuestario, 
compatible a nivel Nacional y de Municipalidades; 
• Coordinar los procesos de ejecución de los presupuestos aplicando las normas y criterios 
establecidos por ésta Ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas, etc. 
Con relación a la estructura de la Ley de Presupuesto, ésta constará de tres títulos cuyo 
contenido será: Titulo I-Disposiciones generales, Titulo II-Presupuesto de recursos y gastos de la 
Administración Central, Título III-Presupuesto de recursos y gastos de los Organismos 
Descentralizados.  
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Con todo lo expuesto anteriormente, ya es el turno de explicar el proceso presupuestario. 
Para simplificar su comprensión, se lo ha mirado desde el punto de vista de tres etapas la de 
formulación, la de ejecución y la de evaluación. 
Cuadro 15 
























Fuente: Elaboración propia. 
Los siguientes conceptos han sido definidos teniendo en cuenta las etapas del proceso 
presupuestario que abarca cada etapa. Luego se procederá a detallar, para cada etapa, cuales son las 
funciones que se realizan en cada una y que organismos de la Administración pública provincial es 
responsable de llevarla a cabo. 
• Formulación del Presupuesto: es la etapa comprensiva de todas aquellas actividades o 
funciones que se suceden desde la fijación de los lineamientos generales para formular el 
anteproyecto de ley de presupuesto hasta que se promulga la Ley de Presupuesto. 
• Ejecución del Presupuesto: comprende aquellas actividades que van desde la 
distribución administrativa del Presupuesto de gastos hasta el efectivo pago de los 
mismos. 
• Evaluación de la Ejecución Presupuestaria: Comprende el conjunto de actividades 
ejecutadas por el órgano responsable, para medir si los gastos realizados son los 
autorizados y si se ha dado el destino fijado a los dineros públicos. Sirve como proceso de 
retroalimentación de información, ya que sus resultados son tenidos en cuenta para 
elaborar el presupuesto del ejercicio financiero siguiente. 
Como paso siguiente se detallará cada una de las actividades o funciones que se ejecutan en 
cada una de las etapas presupuestarias y sus respectivos responsables. Al terminar con éste detalle 
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etapas se enumeran de acuerdo a su sucesión en el tiempo dentro del proceso presupuestario. Las 
etapas son las siguientes: 
a) Formulación del presupuesto 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHF) debe fijar anualmente los lineamientos 
generales para la formulación del anteproyecto de Ley de Presupuesto General. Para ello las 
dependencias especializadas deberán practicar una serie de evaluaciones que serán utilizadas para 
fijar las prioridades presupuestarias y los planes y programas de inversiones públicas a ejecutar. 
Éstas evaluaciones son: 
• Evaluación del cumplimiento de los planes y políticas provinciales, 
• Evaluación del desarrollo general de la Provincia, 
• Proyección de las variables macroeconómicas a corto plazo, 
• Estado proyectado al cierre del ejercicio del Tesoro, 
• Gastos y obras que afecten a presupuestos futuros, expresando las necesidades públicas a 
satisfacer.  
Sobre éstas bases y teniendo en cuanta los lineamientos generales, la Dirección Provincial de 
Presupuestos (DPP) elabora el anteproyecto de Ley de Presupuesto General, el que contendrá como 
mínimo:31 
• Presupuesto de recursos de la Administración Central y de cada uno de los organismos 
descentralizados, clasificados por rubros, 
• Presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada uno de los organismos 
descentralizados, identificando la producción de bienes o servicios y los créditos 
presupuestarios, 
• Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se 
prevén ejecutar, 
• El estado proyectado del Tesoro, al cierre del Ejercicio, 
• Resultado de las cuentas de ingresos y egresos corrientes, de capital y financiamiento; 
para la Administración Central y cada uno de los organismos descentralizados, y para el 
total de la Administración Provincial, 
• La planta de personal. 
Una vez elaborado el anteproyecto, la DPP se lo envía al MHF, quien a su vez se lo envía al 
Poder Ejecutivo provincial (PEP), quien al aprobarlo le da el carácter de proyecto. El PEP elevará 
el proyecto a la Cámara de Diputados dentro de los tres primeros meses de sesiones ordinarias, 
plazo que puede ser prorrogado por treinta días más, con un mensaje que contenga los objetivos y 
políticas que fundamenten el presupuesto más los documentos tenidos en cuanta como base para 
fijar las prioridades presupuestarias. 
Una vez analizado por el Poder Legislativo Provincial (PLP), el proyecto de Ley se 
transforma en la Ley de Presupuesto General (LPG) una vez que es sancionada. Si la Cámara de 
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 Ver artículo Nº 25 de la Ley Nº 6.905 de San Juan. 
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Diputados no aprobara el proyecto o éste no estuviera aprobado al inicio del ejercicio financiero, 
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes:32 
• Eliminación de los rubros de recursos que no pueden ser recaudados nuevamente, 
• Sustitución de los excedentes de ejercicios anteriores por el nuevo resultado del Tesoro, 
• Eliminación de los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido 
los fines para los cuales fueron previstos, 
• Inclusión de los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las 
cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de contratos anteriores, 
• Inclusión de los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y 
eficiencia de los servicios, 
• Adoptar los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a 
producir por cada entidad, correspondientes a las inclusiones del inciso precedente.  
b) Ejecución del presupuesto 
Una vez promulgada la Ley de Presupuesto General el PEP decretará la distribución 
administrativa del presupuesto de gastos, que implicará el ejercicio de una de las atribuciones 
previstas en la Constitución Provincial. 
A la distribución administrativa debe relacionársela con las cuentas en el sistema 
presupuestario, las que tienen tres instancias o etapas. La primera es la de Afectación del 
Compromiso, en donde se prevé gastar “x” cantidad de dinero en una determinada erogación, es 
donde se asume un compromiso. La segunda etapa es la de Devengamiento del Gasto, que es 
cuando efectivamente se realiza el gasto, pero que todavía no se paga. La tercer y última etapa es la 
del Pago, que es cuando se cancela la obligación existente entre el Estado y el proveedor. Ésta 
etapa presupuestaria está vinculada con otros Sistemas del accionar de la Administración Pública, 
como ser el de Contabilidad Gubernamental y el de Tesorería. El primero interviene en todo lo 
relacionado a la registración contable de las operaciones presupuestarias, el segundo en lo relativo 
al pago. Éstos sistemas no han sido incluidos en el esquema del proceso presupuestario para no 
dificultar el entendimiento del mismo y por no formar parte del Sistema Presupuestario sino que 
estar vinculado al mismo. 
Para asegurar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados 
esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y organismos descentralizados 
deberán programar para cada ejercicio la ejecución física y financiera de los presupuestos. Ésta 
programación debe ajustarse periódicamente a los recursos efectivamente recaudados, ya que los 
recursos que se incluyen en la Ley de Presupuesto general son estimados. 
c) Evaluación de la ejecución presupuestaria 
A medida que se vaya ejecutando el presupuesto, la DPP deberá evaluar la ejecución de los 
presupuestos de la Administración Provincial. Ésta evaluación debe realizarla de manera periódica 
y al cierre del ejercicio. Para ello deberá: 
• Realizar un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos 
producidos por los mismos. 
• Interpretar las variaciones de lo ejecutado con respecto a lo programado, determinando 
sus causas. 
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 Ver artículo Nº 27 de la Ley Nº 6.905 de San Juan. 
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• Preparar informes con recomendaciones para autoridades superiores y los responsables de 
los organismos afectados. 
En ésta etapa también se vinculan otros sistemas del accionar administrativo, como ser el 
sistema de Control interno, el de Contabilidad Gubernamental, el de Administración de Bienes, etc. 
Todos éstos sistemas se encuentran explicados en la Ley provincial Nº 6.905 y serán informados, 
junto a los mencionados en la etapa de ejecución presupuestaria, en el capítulo número 4 (cuatro) 
donde se describe el marco institucional del Sistema provincial de inversiones públicas. Es por 
éstos motivos que tampoco se incluyen en el cuadro siguiente.  
En el siguiente cuadro se podrá observar una síntesis del proceso presupuestario. En el 
gráfico se han diferenciado las tres etapas presupuestarias tenidas en cuenta en la explicación, y en 
cada una de ellas se ha mostrado el organismo interviniente y su función en el proceso. 




Fuente: Elaboración propia basado en la Ley Nº 6.905 de San Juan. 
Éste cuadro puede ser relacionado con el cuadro número 8 (ocho) – “Cronograma del Plan”, 
en el cual se detallan las etapas a seguir para elaborar el Plan provincial de inversiones públicas. 
Como puede observarse en el cuadro mencionado, la principal relación entre la Dirección de 
Presupuesto y la de Planeamiento, está dada por la actividad donde Presupuesto define los techos 
presupuestarios. Una vez que dichos techos son establecidos la Dir. de Planeamiento les comunica 
a los diferentes organismos provinciales tales limitaciones, así estos organismos realizan la 
selección de aquellos proyectos de inversión que sean más relevantes. Ya efectuada la selección, la 




 Formulación del 
presupuesto. 
MHF Fija lineamientos generales para 
formular el anteproyecto de Ley de 
Presupuesto. 
DPP Elabora el anteproyecto de Ley de 
Presupuesto. 
MHF Aprueba anteproyecto y le da carácter de Proyecto. Luego lo eleva al PEP. 
PEP Eleva el proyecto de Ley de 
Presupuesto a la Cámara de Diputados 
dentro de los 3 primeros meses de 
inicadas la sesiones ordinarias. Plazo 
prorrogable por 30 días. 
PLP Promulga la Ley de Presupuestos. 
Ejecución del presupuesto PEP con 
MHF 
Decreta la distribución administrativa del 
presupuesto de gastos. 
Evaluación de la ejecución 
del presupuesto. 
DPP 
- Evalúa la ejecución de los 
presupuestos. 
- Realiza análisis de los resultados 
físicos y financieros obtenidos, y 
los mismos efectos producidos 
por los mismos. 
- Interpreta las variaciones de lo 
ejecutado con lo programado, 
determinando sus causas. 
- Prepara informes con 
recomendaciones para 
autoridades superiores y los 
responsables de los organismos 
descentralizados. 
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misma es consultada por la Dir. de Planeamiento. Al tener el Plan provincial de inversiones 
públicas confeccionado con aquellos proyectos de inversión priorizados, Planeamiento le envía a 
Presupuesto el mencionado plan para que pase a formar parte del proyecto de Ley de Presupuesto 
provincial. Por todo lo expuesto, puede deducirse que ambos procesos (Planificación – 
Presupuesto) son complementarios. 
Con relación al sistema presupuestario, en estos momentos los responsables de establecer 
como afecta dicho sistema al SPIP, han mantenido sucesivas reuniones con el titular de la dirección 
de Presupuestos de la provincia (DPP), para: 
• Obtener precisiones sobre la implementación del Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF),33 dada su vinculación con el SPIP. El mismo comenzará a tener 
vigencia desde el año 2005. 
• Obtener las estructuras presupuestarias para la preparación de las tablas fijas a 
implementar en el BAPIN II,34 las estructuras obtenidas responden al SIF (Servicio de 
Información Financiera) y serán las que se apliquen a partir del ejercicio presupuestario 
2005, manteniendo en paralelo las anteriores. 
2.3.4. Proyectos 
Según la Ley Nº 6.554, en su segundo artículo, establece que es lo que se debe entender por 
proyecto de inversión pública y/o desarrollo institucional, y es lo siguiente: “...es toda actividad 
del sector público provincial que implique la realización de una inversión pública y/o desarrollo 
institucional...”. 
En la misma Ley se establece que los organismos responsables de cada repartición del sector 
público, deben elaborar los proyectos de inversión relacionados con su área o temática. Para ello 
debe existir un criterio metodológico homogéneo, en el cual puedan basarse cada responsable y así 
poder obtener una variada gama de proyectos de inversión formados con el mismo criterio, lo que 
permite compararlos. 
En cuanto a la situación actual del sistema provincial, se puede señalar que se ha comenzado 
con el desarrollo de los componentes metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos. 
En Agosto del año 2004, la Secretaría de Planeamiento comenzó ciertas acciones que merecen 
destacarse: 
• Relevamiento de los proyectos existentes en la administración y su estado, 
• Identificación de la Oficinas Iniciadoras de Proyectos (OIP) en las distintas reparticiones 
de la Administración pública, 
• Identificación del personal en condiciones de capacitar para incorporar a las oficinas 
responsables, 
• Otras. 
Pero dichas acciones no han sido fructíferas debido a ciertas limitaciones en la programación 
y administración de la inversión pública.35 Las deficiencias se detallan a continuación: 
a) Falta de capacitación. 
b) Falta de oportunidad de la información. 
                                                     
33
 Sistema de información aplicado por el Sistema Presupuestario, para brindar aquella información financiera necesaria para la 
Administración Pública. 
34
 Banco de Proyectos de Inversión Pública Nacionales II. Temática que será explicada mas adelante. 
35
 Ver página número 33 del Manual Nº 24 del ILPES de la Serie de Manuales. 
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c) Falta de responsabilidad por errores o ineficiencias. 
d) Falta de apoyo político para un manejo eficiente de la inversión. 
a) Falta de capacitación 
Esto puede ocurrir por diferentes motivos, ya sea porque existen ciertos funcionarios con 
gran capacidad y con un nivel de conocimientos muy elevados, por lo que son llamados por el 
sector privado y se trasladan al mismo. También puede ocurrir que no exista la estructura 
institucional para la evaluación de proyectos, por lo que un funcionario especializado se ve 
frustrado en su deseo de aplicar tales conocimientos lo que lo lleva a alejarse del sector público 
para irse al privado. O por último, puede ocurrir que directamente no se capacite a los funcionarios 
que tiene a su cargo dichas tareas, obviamente ésta causa es la peor de todas. 
b) Falta de oportunidad de la información 
Si la información no es recibida en el momento indicado para poder tomar las decisiones 
pertinentes, de nada sirve tal información. Muchas veces ocurre que los superiores no tienen 
conocimiento de los sucesos que ocurren en la ejecución del proyecto y cuando se enteran de tales 
hechos ya es demasiado tarde. Para solucionar éste problema, es necesario disponer de un sistema 
de seguimiento periódico, estandarizado, confiable y ágil del avance físico y financiero de los 
proyectos. 
c) Falta de responsabilidad por errores o ineficiencias 
Como el dinero del sector público es un bien de todos, o sea no es de nadie en particular, es 
frecuente que los administradores del dinero público no se preocupen demasiado por usarlo de 
manera eficiente. Su solución radica en un mayor control con respecto a la eficacia y eficiencia del 
gasto público; y con un cambio de cultura, para de esa manera concebir al sistema de inversiones 
públicas, y a cada uno de los proyectos y/o programas de inversión, con una “cultura de 
proyectos”, o sea concienciar a cada miembro de la Administración pública provincial que las 
inversiones públicas deben originarse en un proceso ordenado, cuyo resultado sea la administración 
eficiente y eficaz del gasto público.  
d) Falta de apoyo político para un manejo eficiente de la inversión 
Muchas veces existe una resistencia por parte de las autoridades políticas a que se desarrolle 
un sistema eficiente de administración de las inversiones públicas, ya que si existen criterios 
técnicos o sistemas que regulen como distribuir de manera más eficiente y equitativa los recursos 
públicos, éstas autoridades pierden libertad para presionar por proyectos de su interés. Ésta 
situación puede solucionarse con la adopción de una “cultura de proyectos”, temática que ha sido 
comentada en el ítem anterior. 
Todo éste material ha sido desarrollado en el Manual Nº 24 del ILPES, denominado “Bases 
conceptuales para el ciclo de cursos sobre gerencia de proyectos y programas” de la serie de 
manuales, se aconseja remitirse a dicho manual para tener un mayor conocimiento. Dentro de éste 
punto se ha podido detectar una falta de cooperación política en la administración de las 
inversiones públicas, una falta de responsabilidad por errores o ineficiencias, como así también la 
falta de coordinación de los sistemas de control con el de inversiones públicas.  
Como parte de la información brindada por la Secretaría de planeamiento del Ministerio de 
hacienda y finanzas de San Juan, se elaboró un cuadro explicativo de las causales que impiden 
implementar el SPIP y sus efectos; y un cuadro detallando los medios observados por ese 
organismo como posibles soluciones, con sus fines respectivos. Éstos cuadros serán expuestos a 
continuación. 


































Fuente: Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan. 
En el cuadro de causas y efectos se visualizan las relaciones entre las principales causas 
identificadas y las principales consecuencias que de ellas se derivan. Todo ello apunta hacia una 
falta total de racionalidad en la toma de decisiones. 
Respecto al cuadro de medios y fines, se puede observar la amplia gama de instrumentos y 
herramientas con que dispone el sistema para alcanzar una variedad de productos y servicios. 
Falta de racionalidad 
en la toma de 
decisiones para 
evitar el manejo 
discrecional. 
Inexistencia o 





Falta de información para 
priorizar la asignación de 
fondos en proyectos. 
D 
Falta de coordinación 
para evitar repetición 
de estudios sobre la 
misma problemática. 
B 
Falta de acuerdo entre las 
reparticiones para impedir 
la existencia de obras 
públicas conflictivas. 
H 
Falta de financiamiento para 
evitar obras inconclusas. 
C 
Flata de ejecución 
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de los servicios 
públicos. 
J 
Falta de coordinación y 
cooperación en proyectos 
complementarios o estudios 
que involucren a organismos 















Falta de control en la 
ejecución y operación de 
las obras públicas. 
L 
Falta de capacitación en 
metodologías homogéneas 
del personal técnico para la 





Falta de homogeneidad 
en metodologías para la 
formulación, evaluación y 
gerenciamiento de 
proyectos. 
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Cuadro 18 



































Fuente: Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan. 
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3. Sistema de inversión pública 
provincial. Descripción del marco 
institucional 
3.1. Definición 
El Sistema Provincial de Inversiones Públicas y Desarrollo 
Institucional (SPIP), es el conjunto de principios, la organización, las 
normas, los procedimientos y la información necesarios para la 
formulación y gestión del Plan Provincial de Inversiones Públicas y/o 
Desarrollo Institucional y el mantenimiento y actualización del 
inventario de proyectos de inversión pública y/o desarrollo 
institucional. 
3.2. Objetivos 
Su objetivo, como herramienta de planificación para la 
determinación de Políticas de Estado, es mejorar la eficiencia y 
eficacia de la inversión pública mediante la óptima selección de 
proyectos, aplicando criterios de beneficio-costo al formular un plan 
anual de inversiones públicas compatible con el presupuesto público. 
Asimismo, busca lograr mayor efectividad en la administración de los 
proyectos, reduciendo los desvíos entre los objetivos propuestos y los 
resultados obtenidos. Una vez que el sistema sea implementado, éste 
podrá contribuir al desarrollo económico y social de la Provincia 
mediante el mejoramiento de la capacidad productora de bienes o 
prestación de servicios del Sector Público Provincial. 
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El sistema permitirá contar con un inventario de proyectos en sus distintas etapas, desde el 
perfil hasta la ejecución y su seguimiento operativo. El uso de herramientas homogéneas de 
formulación, facilitará el trabajo de los equipos interdisciplinarios de profesionales que podrán 
encontrar entre las alternativas de inversión las de mayor beneficio económico y mejor impacto 
social. 
3.3. Componentes 
El sistema provincial estará compuesto por los siguientes subsistemas, los que se encuentran 
en las etapas de identificación y desarrollo para su posterior implementación:36 
i) Diagnóstico institucional Provincial sobre la capacidad de formulación y evaluación de 
proyectos de inversión y/o desarrollo institucional del Sector Público Provincial. 
ii) Marco legal e institucional del Banco de Proyectos.  
iii) Arquitectura administrativa e informática del Banco de Proyectos.  
iv) Subsistema de capacitación permanente. 
3.4. Marco legal 
La ley que respalda la creación e implementación del SPIP es la Ley Nº 6.554, la que 
contiene vetos parciales y fusiona organismos que ya no existen.37 En la misma ley se invita a 
incorporarse al sistema a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, como así 
también a los Municipios, pero sólo se ha incorporado al Poder Ejecutivo hasta el momento. 
3.4.1. Entidades rectoras, vinculadas e incorporadas 
En el manual Nº 34 “Los sistemas nacionales de inversión pública en Centroamérica: marco 
teórico y análisis comparativo multivariado” del ILPES de la Serie de Manuales, se encuentra 
definido que se entiende por cada una de éstas entidades. Además aclara que son aquellas entidades 
que se relacionan con el sistema de inversiones públicas.  
Se procederá a mencionar sus definiciones, las cuales son las siguientes: 
• Entidades Rectoras: son organismos que dictan normas, instrucciones, diseñan procesos 
y procedimientos para ser considerados en la toma de decisiones. Realizan funciones de 
asesoría y coordinación. Tienen que ver con la dirección del proceso. 
• Entidades vinculadas: son sistemas que cruzan horizontalmente la gestión del aparato 
público y que participan activamente en el proceso de inversión. 
• Entidades incorporadas: son aquellas entidades del sector público que pueden presentar 
proyectos y programas de inversión para su aprobación y posterior ejecución. 
Una vez detalladas las definiciones, se procederá a determinar dentro del marco legal del 
sistema provincial de inversiones públicas, las diferentes entidades o instituciones. 
Como entidad Rectora se encuentra la Entidad u Órgano Responsable. La ley crea al Banco 
de Proyectos de Inversión Pública Provincial (BAPIPP) como una unidad de organización y 
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 Información otorgada por la Secretaría de Planeamiento de la Provincia. 
37
 En el artículo Nº 5 de la mencionada ley menciona organismo que ya no existen, como ser el caso de la Dirección de proyectos 
especiales, además se relaciona con el artículo siguiente que trata sobre el escalafón del personal de la Administración pública, el 
cual ha sido vetado.  
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establece que tendrá a su cargo al Sistema Provincial de Inversiones Públicas (SPIP). Como sus 
objetivos se establecen los siguientes: la iniciación y actualización permanente de un inventario de 
proyectos de inversión pública y/o desarrollo institucional provincial, y la formulación anual y 
gestión del Plan provincial de inversiones públicas.38  
Ésta unidad de organización está integrada actualmente por el mismo equipo de 
profesionales que tienen a su cargo la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), éste equipo tiene a su 
cargo varias tareas o funciones encomendadas por el gobierno nacional, y entre ellas se encuentra 
la de implementación, en el ámbito del Poder Ejecutivo, el SPIP. Dentro de ésta función, la UEP, 
ha desarrollado (y se encuentra desarrollando) varias tareas, entre ellas se encuentran: 
• Ha elaborado las normas y proyectos de normas complementarias para el funcionamiento 
del BAPIPP. 
• Está realizando el Relevamiento y agrupación de la Unidades jurisdiccionales a los fines 
de organizar las Oficinas Responsables de la Administración Pública como Unidades 
Sectoriales del Banco de proyectos. 
• Ha iniciado el Relevamiento de proyectos existentes en los distintos sectores de la 
administración, que se encuentren en las distintas etapas, esto es: ejecución, formulados, 
en formulación e idea. Dicha acción se ha emprendido con el objeto de conformar los 
programas que servirán de estructura al inventario de proyectos de la Provincia, otras. 
Por la ley se ha establecido que dentro de la estructura funcional del BAPIPP debe funcionar 
un Consejo asesor legislativo, formado por tres representantes que la Cámara de Diputados elegirá 
de su seno en oportunidad de producirse cada renovación parlamentaria, pero dicho concejo no ha 
sido implementado hasta éstos días.  
Como “Autoridad de Aplicación” del sistema provincial de inversiones públicas, se 
estableció a la Secretaria de Planeamiento, la cual también es la Oficina de Contraparte del Sistema 
Nacional de Inversión Publica (SNIP), o sea es el vehículo coordinador entre los ámbitos nacional y 
provincial. 
En cuanto a las entidades vinculadas, la ley provincial no ha detallado cuales son los 
organismos de la Administración pública responsables por ejecutar las acciones definidas en el 
concepto, pero al observar información brindada por las fuentes provinciales se pudo confeccionar 
un organigrama del poder ejecutivo provincial, con el que finalmente se ha podido detectar que 
organismos administrativos encuadran en el concepto desarrollado anteriormente.  
Los organismos detectados son Secretarías y Direcciones, las primeras dependen, dentro de 
la organización administrativa provincial, de los Ministros y las segundas dependen de las 
primeras, formando todos en conjunto a los Ministerios. En la actualidad se han incorporado, como 
entidades vinculadas, solamente algunas de las secretarías y direcciones de la totalidad de las 
existentes. Entre ellas se encuentran: 
• Dirección de Planeamiento (DP) de la Secretaría de Administración Financiera (SAF) en 
el Ministerio de Educación (ME). 
• Dirección de Acción Social (DAS) y la Dirección de Salud (DS), ambos dentro de la 
Subsecretaría Administrativa (sSA) en la Secretaría de Salud Pública (SSP). 
                                                     
38Ésta unidad responde al gobierno nacional, por lo que se encuentra incluida dentro del presupuesto nacional y dentro de la estructura 
funcional, escalafón y personal nacional, por lo que se detectó una incoherencia en el artículo Nº 5 de la Ley Nº 6.554, que se 
relaciona con el artículo siguiente (el cuál ha sido vetado) y la incluye en le ámbito provincial.  
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• La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Dirección de Arquitectura (DA), ambas 
en la Secretaría de Obras Públicas (SOP). La Dirección de Recursos Energéticos (DRE) y 
el Departamento de Hidráulica (DH), ambos en la Subsecretaría de Recursos Hídricos y 
Energéticos (sSRHyE). Y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) en la Secretaría 
de Servicios Públicos (SSP). Todos éstos organismos dentro del Ministerio de 
Infraestructura, Tecnología y Medio Ambiente (MI,TyMA). 
• La Dirección de Promoción Económica (DPE), la Dirección de Cooperativas (DC) y el 
Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEyE) en la Secretaría de 
Producción e Investigaciones (SPeI). El Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) en 
la Subsecretaría de Industria (sSI). La Dirección de Minería (DM), el Servicio de Control 
de Impacto Ambiental Minero (CIPCAMI) y el Instituto Provincial de Exploraciones y 
explotaciones Mineras (IPEEM) en la Subsecretaría de Minería (sSM). La Dirección 
Provincial de Turismo (DPT) en la Subsecretaría de Turismo (sST). Todos éstos 
organismos dentro del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico (MPyDE). 
• La Dirección de Presupuesto Provincial (DPP) y la Contaduría General de la 
Provincia(CGP) ambas en la Secretaría de Hacienda y Finanzas (SHF) del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas (MHF). 
En el siguiente gráfico, esquematizado en forma de organigrama, se demuestran las oficinas 
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Como instituciones incorporadas, la ley Nº 6.554 establece que en cada organismo 
integrante del sector público se asignará en forma permanente a la oficina encargada de elaborar 
proyectos de inversión pública y/o desarrollo institucional, la función de preparar la propuesta del 
plan de inversiones del área y de remitir la información requerida al BAPIPP para elaborar el Plan 
provincial anual de inversión pública. Éstas oficinas están en proceso de identificación e 
incorporación al sistema.  
La ubicación de éstas oficinas, dentro de la organización jerárquica expuesta en el cuadro Nº 
14 precedente, estaría posicionada después del último nivel diagramado, o sea que cada una de las 
oficinas iniciadoras y ejecutoras de proyectos y programas de inversión de su área, dependería 
directamente de su Dirección respectiva. 
También se integran al sistema, todos aquellos organismos del sector público provincial (ver 
Ámbito de Aplicación, en el cuál se define “Sector Público”) y organizaciones privadas o públicas 
que requieran, para la realización de sus proyectos de inversión, de transferencias, subsidios, 
aportes, avales, créditos y/o cualquier tipo de beneficios que afecte en forma directa o indirecta al 
patrimonio público provincial, con repercusión presupuestaria presente o futura, cierta o 
contingente. 
3.4.2. Relaciones institucionales 
El presente punto será analizado de acuerdo a lo descripto en el manual Nº 24 del ILPES de 
la serie manuales, para los niveles decisionales de la acción pública. Se realizará, a modo 
orientativo, una enunciación de lo expuesto en el manual mencionado. 
En la administración del Estado puede distinguirse tres diferentes niveles de intervención 
que implican diferentes niveles de toma de decisiones. Éstos niveles son: nivel estratégico, nivel 
programático (institucional) y nivel operativo.  
• Nivel estratégico: comprende a los niveles jerárquicos superiores, en donde se identifican 
decisiones de carácter estratégico, las cuales son decisiones políticas y legislativas, que 
por un lado orientan la acción pública y por otro lado la regulan. Se relaciona con la 
administración del Estado en su conjunto y se identifica con el Gobierno y su programa. 
• Nivel programático: abarca los niveles intermedios (instituciones) o programáticos, se 
identifican funciones y decisiones relacionadas con los objetivos fijados para las 
instituciones, las cuales deben desarrollar acciones en un sector determinado, ministerios, 
servicios u otras. Éste nivel institucional obedece a objetivos institucionales y lo 
relacionamos con objetivos programáticos, ya que en ésta esfera se llevan a cabo los 
programas de los diferentes sectores (salud, vivienda o educación), y están vinculados a 
las políticas y planes definidos en los niveles estratégicos. 
• Nivel operativo: es en donde se aplica directamente la intervención del Estado sobre la 
población, se expresa en recursos económicos, infraestructura construida, servicios 
directos, etc. Implica funciones, tareas, instrumentos, personal que labora y equipamiento 
empleado, donde los desempeños están sujetos a metas y donde los impactos de este 
accionar debe ajustarse a objetivos definidos en los niveles estratégicos y programáticos 
(o institucionales). 
En el siguiente esquema se presenta la relación entre los diferentes tres niveles. 


































Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES. 
Se puede decir que la inversión pública implica un flujo de recursos que se relaciona con una 
política pública determinada, que parte por la fijación de objetivos de carácter estratégico, que 
utiliza recursos humanos, monetarios e institucionales, entre otros, para el cumplimiento de los 
programas y que finalmente se expresa en proyectos ejecutados que redundan en bienes o servicios 
que son transferidos a la población. 
Con lo anterior ya expuesto, se puede proceder a establecer la conexión entre las relaciones 
institucionales y los niveles decisionales. 
Por relación se entiende la acción de referir,39 o sea de crear un vínculo. Si a éste concepto lo 
trasladamos a la Administración pública, se refiere a la interacción de cada organismo con otros, ya 
sean del mismo nivel decisional u otro distinto.  
Dentro de las relaciones administrativas se pueden observar tres tipos, las relaciones 
verticales, las horizontales y las interniveles. 
Por relaciones verticales se entienden aquellas que se dan entre organismos de distintos 
niveles jerárquicos decisionales pero que se encuentran dentro de una misma organización 
                                                     
39
 Concepto obtenido del diccionario Sopena, el cual está de acuerdo a lo fijado por la Real Academia Española. 
Instituciones
Estado, gobierno (programa de 
Gobierno, políticas y planes)
Instituciones públicas y 
privadas, administradoras de 
fondos o intermediarias 
(porgrama de inversión)
Unidades Ejecución de Tareas 
o Proyectos
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administrativa. Se podría nombrar a la relación que fluye entre el Ministro de hacienda y finanzas 
(nivel estratégico) con la Secretaría de hacienda y finanzas (nivel institucional o programático). 
Por relaciones horizontales, se entiende aquel tipo de relaciones que puede observarse entre 
organismos del mismo nivel jerárquico decisional y que también se encuentran dentro de una 
misma organización administrativa. Podría nombrarse a la relación observada entre la Dirección 
provincial de presupuesto (nivel institucional) y la Contaduría general de la provincia (nivel 
institucional), ambos dependientes del Ministerio de hacienda y finanzas. 
Y en las relaciones interniveles se encuentran aquellas que se identifican entre organismos 
pertenecientes a diferentes organizaciones administrativas, o sea a las relaciones que se observan 
entre organismos del ámbito provincial y del ámbito nacional. Un ejemplo, sería el caso de la 
relación que se da entre el Gobernador de la Provincia (nivel estratégico provincial) y el Presidente 
de la República Argentina (nivel estratégico nacional). 
Con éstas concepciones aclaradas, se procederá a detallar las relaciones detectadas dentro del 
marco legal otorgado por la ley provincial Nº 6.554. El análisis se basará en la relación del BAPIPP 
con sus autoridades tanto nacionales como provinciales. 
Dentro de las relaciones interniveles puede observarse la relación con la Dirección 
Nacional de Inversiones Públicas (DNIP), perteneciente a la Secretaría de Política Económica 
(SPE) dentro del Ministerio de Economía y Producción Nacional (MEP). También tiene acceso al 
Banco de Proyectos de Inversión Pública Nacional (BAPIN) el cual es un subsistema de 
información. Como podrá observarse en el cuadro Nº 16 su relación se enmarca en todo lo 
relacionado al asesoramiento y respaldo, tanto en lo funcional del sistema como en el área de la 
informática (le brinda el sistema informático BAPIN II), y al flujo de información relacionada con 
proyectos y programas de inversión pública. En éstas relaciones se han identificado ciertas 
situaciones problemáticas, ya que se le ha otorgado al BAPIPP una categoría de órgano 
responsable, en vez de clasificarlo como un sistema o subsistema de información dentro del SPIP. 































Fuente: Elaboración propia. 
Dentro de las relaciones verticales, éstas pueden ser de manera ascendente y descendente. 
Como relaciones ascendentes se detectó la entablada entre el BAPIPP y la Secretaría de 
Planeamiento, de la cual depende presupuestariamente. Ambos se encuentran comprendidos en el 
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Cuadro 22 
RELACIÓN VERTICAL ASCENDENTE 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a las relaciones verticales descendentes, el gobierno provincial tiene previsto 
establecer una relación con las oficinas responsables en el ámbito municipal, pero debido a que el 
SPIP está en proceso de implementación, los municipios no han sido invitados a participar a pesar 
de que la Ley Nº 6.554 lo considere.  
Por último se procederá a explicar las relaciones de tipo horizontales, pero para poder 
hacerlo es necesario explicar cómo está estructurado el sistema. Tanto a nivel nacional como 
provincial, el sistema cuenta con una oficina central (OC), una oficina responsable (OR), una 
oficina iniciadora (OI) y una oficina ejecutora (OE). Una de las diferencias entre ambos ámbitos es 
que en San Juan las oficinas responsables, iniciadoras y ejecutoras están en proceso de 
identificación. También se diferencian en las denominaciones de cada una de las oficinas 
integrantes del sistema. Por ejemplo en la Nación la oficina central es la Dirección Nacional de 
Inversiones Públicas (DNIP), mientras que en la provincia es el BAPIPP.40 
En el siguiente cuadro se expondrá las relaciones entre los diferentes tipos de oficinas 
mencionados en el párrafo anterior. 
                                                     
40








































Fuente: Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan. 
Una vez expuesta la estructura del sistema se procederá a explicar las relaciones de las 
oficinas identificadas en la Provincia. Es necesario aclarar que éstas relaciones son de tipo 
funcional por lo que no debe entendérselas como relaciones jerárquicas dentro de un organigrama. 
Cómo ya se ha mencionado la Secretaría de planeamiento es la autoridad de aplicación y de ella 
depende el BAPIPP, que es la oficina central. De la oficina central dependen “funcionalmente” las 
oficinas responsables, que en San Juan están formadas por los Ministerios que hasta el momento 
han sido identificados. En cada Ministerio pueden coexistir más de una oficina responsable, tal 
como lo demuestra el gráfico incluido en el cuadro Nº 19. De cada oficina responsable dependen 
funcionalmente, tanto las oficinas iniciadoras de proyectos y/o programas de inversión como las 
ejecutadoras, también pueden coexistir más de una oficina iniciadora y ejecutora por cada oficina 
responsable. 
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Cuadro 24 



























Fuente: Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan. 
Como relaciones horizontales pueden mencionarse aquellas que se dan entre las oficinas 
responsables, ya sea que pertenezcan al mismo ministerio o a otro diferente. 
Dentro de la normativa provincial se ha establecido cuales son las funciones de la oficina 
central, que son las siguientes: a) coordinación de inversión pública, b) coordinación de análisis de 
proyectos y capacitación, c) coordinación de financiamiento, d) coordinación de informática, y e) 
división administración. 
a) Como coordinadora de la inversión pública tendrá a su cargo: 
− Las relaciones con las Oficinas Responsables de los Organismos del sector Público 
Provincial manteniendo con ellas una relación permanente a fin que se cumplan 
eficientemente las funciones que le confiere la Ley 6554. 
− Coordinar las tareas para la incorporación de los proyectos al BAPIPP y 
posteriormente en caso de resultar seleccionado al PPIP.  
− Organizar y mantener actualizado el Inventario de Proyectos de Inversión Pública y 
Desarrollo Institucional. 
− Mantener las relaciones internas con la Dirección de Presupuesto Provincial y 
compatibilizar con la misma la propuesta del presupuesto anual de inversiones. 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y 
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− Proponer y promover la identificación y formulación de proyectos de interés 
provincial. 
− Establecer canales de comunicación y acuerdo con el sector público nacional, 
municipalidades y sectores de la actividad privada. 
− Colaborar, sobre la base de las políticas provinciales, en la formulación y evaluación 
de los Programas y Proyectos de cada sector. 
− Preparar el proyecto de Plan Provincial de Inversión Pública y Desarrollo 
Institucional. 
− Preparar el proyecto de Informe Anual a la Legislatura Provincial de proyectos 
evaluados y en curso de evaluación. 
− Asegurar los acuerdos legales necesarios para la mejor ejecución del Banco de 
Proyecto de inversión. 
b) Al ser coordinadora de análisis de proyectos y capacitación, deberá: 
− Desarrollar y preparar las metodologías y criterios de formulación, evaluación y 
priorización de los proyectos y establecer las condiciones que los mismos deben 
cumplir para su incorporación al Plan de Inversiones Públicas. 
− Promover el uso de las metodologías establecidas y difundir las técnicas existentes 
sobre la preparación y evaluación de proyectos en los diferentes niveles del Sector 
Público Provincial. 
− Diagramar y ejecutar el Programa de Cursos de Capacitación. 
− Brindar apoyo técnico constante en la aplicación de las metodologías y criterios 
diseñados. 
− Ejercer el monitoreo de las distintas etapas de los proyectos (incluidas las etapas de 
ejecución y operación). 
− Realizar el control de calidad de los estudios y proyectos que ingresan al SPIP. 
− Controlar la formulación y evaluación de los proyectos realizados por las “Oficinas 
Iniciadoras” en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos 
establecidos por el Banco de Proyectos de Inversión Pública. 
− Controlar la evaluación ex-post, realizada por los organismos, de los proyectos de 
inversión que sean seleccionados una vez terminada la ejecución de la inversión y por 
lo menos una vez, cuando se hayan cumplido 5 (cinco) años de operación. 
c) Por ser coordinadora de financiamiento, tendrá que: 
− Participar en el seguimiento y asistencia de aquellos proyectos que requieran 
financiamiento parcial proveniente de organismos internacionales de crédito u otras 
fuentes de financiamiento. 
− Compatibilizar la consistencia entre las condiciones de financiamiento, con las 
prioridades de inversión pública. 
− Asistir al Banco de Proyectos de Inversión Pública sobre el financiamiento o la 
cooperación de otras fuentes distintas a la del Presupuesto Provincial; a tal fin deberá 
realizar relevamientos sobre fuentes de cooperación existentes que el sector público 
provincial pueda eventualmente aprovechar en beneficio de proyectos de inversión y/o 
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de desarrollo institucional, proponiendo cursos de acción que tiendan a su máxima 
utilización. 
− Representar al BAPIPP en gestiones y negociaciones de financiamiento y cooperación 
para proyectos de inversión y desarrollo institucional. 
− Recibir y actualizar la información relacionada con la situación financiera de cada 
proyecto. 
d) Como coordinadora de informática, tendrá a su cargo: 
− Desarrollar y mantener una aplicación computacional capaz de almacenar la 
información referida a programas y proyectos, en sus distintas etapas. 
− Brindar apoyo técnico en las distintas jurisdicciones a las “Oficinas Iniciadoras” en el 
uso y metodología de trabajo de la aplicación computacional. 
− Administrar los permisos y niveles de acceso de los distintos usuarios del sistema. 
− Prever los procedimientos de resguardo de la información. 
En la normativa también se han establecido las funciones de la oficina responsable, que son 
las siguientes: 
• Identificar y formular propuestas de ideas proyectos de inversión pública y/o desarrollo 
institucional que sean propios de su área, según los lineamientos y metodologías 
dispuestos por el Banco de Proyectos de Inversión Pública Provincial, órgano responsable 
del Sistema Provincial de Inversiones Públicas y las disposiciones específicas del 
organismo de su dependencia; 
• Identificar, registrar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión 
pública y/o desarrollo institucional del área; 
• Efectuar el control físico-financiero, del avance de obra y del cumplimiento de los 
compromisos de obras de los proyectos de inversión del área; 
• Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión; 
• Mantener comunicación e información permanente con el Banco de Proyectos de 
Inversión Pública, órgano responsable del Sistema Provincial de Inversiones Públicas. 
Para poder ser oficina responsable es necesario que se cumplan ciertos requerimientos, entre 
ellos los de habilitar para tal fin una línea telefónica, una computadora, conexión a Internet, definir 
las oficinas iniciadoras y gestionar las claves de usuario de cada oficina. 
La legislación provincial prevé funciones para las oficinas iniciadoras de proyectos, las 
cuales estarán encargadas de: 
• Identificar y formular propuestas de ideas de proyectos de inversión pública y/o 
desarrollo institucional que sean propios de su área, según los lineamientos y 
metodologías dispuestos por el BAPIPP y las disposiciones específicas del organismo de 
su dependencia, 
• Preparar la propuesta del plan de inversiones del área, 
• Identificar, registrar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión 
pública y/o desarrollo institucional del área, 
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• Ejecutar el control físico-financiero, del avance de obra y del cumplimiento de los 
compromisos de obras de los proyectos de inversión del área, 
• Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, 
• Mantener comunicación e información permanente con el BAPIPP. 
Como se ha visto en el cuadro Nº 8 (ocho), el Plan provincial de inversiones públicas va a 
estar compuesto por aquellos proyectos que se hayan formulado y evaluado según los principios, 
normas y metodologías establecidas por el BAPIPP. La metodología de selección de proyectos es 
realizada por el BAPIPP en coordinación con los correspondientes organismos integrantes del 
sector público provincial. Como primer paso, la Secretaría de planeamiento elabora un documento 
preparatorio del Plan con los proyectos y/o programas que fueron priorizados por esa Secretaría y 
los organismos provinciales que demanden fondos para financiar sus inversiones, en función de los 
techos presupuestarios fijados por la Dirección de presupuesto. Una vez establecido dicho plan, se 
lo envía a la Secretaría de Haciendas y Finanzas para que ésta lo eleve junto al proyecto de Ley de 
Presupuesto Provincial, el cual lo incluye, a la Cámara de Diputados para que tal proyecto de 
presupuesto sea promulgado y se convierta en ley. Luego será la Dirección de presupuesto, 
miembro del Ministerio de hacienda y finanzas, la que elabore el distributivo del presupuesto y 
finalmente será el Gobernador de San Juan quien sancione el distributivo por medio de un decreto 
reglamentario. 
3.4.3. Ámbito de aplicación 
En la legislación se establecen como ámbito de aplicación del sistema, a las siguientes 
unidades institucionales del orden provincial: 
• Sector Público Provincial, es el conjunto de todas las jurisdicciones de la 
Administración, conformado por la Administración Central, Organismos 
Descentralizados, Autofinanciados y Cuentas Especiales, sean o no autárquicos, 
incluyendo las instituciones y las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas 
con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas 
otras organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga participación 
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 
• Inversión Pública, es todo uso de fondos públicos originados en fuentes provinciales, 
nacionales y/o internacionales, destinados a ampliar la capacidad productiva y sustentar el 
desarrollo económico y social en el territorio de la Provincia de San Juan, mediante el 
incremento del acervo de capital físico y humano. 
• Desarrollo Institucional, es todo uso de fondos públicos originados en fuentes 
nacionales, provinciales y/o internacionales, destinados a mejorar la gestión de las 
estructuras organizativas y de recursos humanos en la administración de todos los 
organismos estatales de la Provincia de San Juan. 
• Proyecto de Inversión Pública y/o Desarrollo Institucional, es toda actividad del sector 
público provincial que implique la realización de una inversión pública y/o desarrollo 
institucional. 
• Plan Provincial de Inversiones Públicas y Desarrollo Institucional, es el conjunto de 
programas y proyectos de inversión pública y/o desarrollo institucional que hayan sido 
propuestos para su ejecución. 
• Inventario de Proyectos de Inversión Pública y Desarrollo Institucional, es el sistema 
de información que contendrá los proyectos de inversión pública y/o desarrollo 
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institucional identificados por los organismos responsables, con su formulación y 
evaluación. 
Los proyectos de inversión pública de las organizaciones privadas, estarán bajo el mismo 
régimen que el de organizaciones públicas cuando requieran del sector público transferencias, 
subsidios, aportes, avales, créditos y demás beneficios que el Estado puede otorgar. 
3.5. Sistema de control 
Éste sistema se asocia con los controles legales o procedimientos reglamentarios que deben 
seguir los inversores. Las formas de control se vinculan especialmente con los procesos de 
contratación de la ejecución de los proyectos y con las modalidades para supervisar los avances 
físicos y financieros. Algunas formas se ejercen mediante la aplicación de sistemas informáticos 
que se incorporan como subsistemas de seguimiento, control y monitoreo de todos los proyectos. A 
su vez el poder legislativo ejerce tareas de fiscalización pero, la mayoría de las veces sobre 
proyectos de gran envergadura.41 Por lo general las funciones de control se enmarcan dentro de las 
responsabilidades del organismo rector el cual, en éste caso particular, es llevada a cabo por el 
BAPIPP, órgano rector del sistema provincial.42 
El control sobre los proyectos o programas, no sólo es ejercido por el BAPIPP ya que 
también es ejercido por los sistemas establecidos por la Ley Nº 6.905 la cual determina el Sistema 
de control del sector público. Los sistemas establecidos por la ley mencionada, son los siguientes: 
el presupuestario, el de crédito público, el de tesorería, el de contabilidad gubernamental, el de 
contrataciones del Estado Provincial, el de administración de bienes y el de control interno. Éstos 
sistemas serán explicados en el punto 3.6, correspondiente a los sistemas vinculados. 
En el siguiente cuadro (Nº 25) se demostrará en que fase del ciclo de la vida de los proyectos 
de inversión intervienen los distintos sistemas enunciados en éste punto. También se enumeran las 
etapas de cada fase, pero es sólo de modo descriptivo por lo que no debe entenderse que cada 
sistema indicado (a su lado derecho) actúe en esa etapa, sino que interviene en toda la fase. 
                                                     
41
 Ver el manual Nº 23-“La modernización de los sistemas nacionales de inversión pública: análisis crítico y perspectivas”, página 
número 21. 
42
 Se detectó una problemática en el sistema provincial, debido al carácter de órgano otorgado al BAPIPP.  
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Fuente: Elaboración propia. 
3.6. Metodologías de evaluación y preparación de proyectos 
Dentro de la Ley Nº 6.554 se fija como metodología de preparación y evaluación de 
proyectos al “Ciclo de vida de los Proyectos de Inversión y/o Desarrollo Institucional”, el cuál es 
un proceso que comprende las siguientes etapas y subetapas: 
a) Preinversión: 
1. Identificación inicial y diseño preliminar. 
2. Formulación y evaluación integrada que contemple los aspectos socio-económicos, 
financieros, técnicos, ambientales e institucionales. 
3. Análisis de financiamientos alternativos. 
4. Programación de la ejecución en uno o más ejercicios financieros. 
Fases Etapas Sistemas vinculados 
 Idea * Presupuestario 
  * Crédito Público 
 Perfil * Tesorería 
Pre Inversión  * Contabilidad Gubernamental 
 Prefactibilidad * Contrataciones del Estado Provincial 
  * Administración de Bienes 
 Factibilidad * Control Interno 
   * Presupuestario 
  * Crédito Público 
  Diseño *Tesorería 
Inversión  * Contabilidad Gubernamental 
  * Contrataciones del Estado Provincial 
 Ejecución * Administración de Bienes 
  * Control Interno 
  * Presupuestario 
  * Crédito Público 
 Puesta en Marcha * Tesorería 
Operación  * Contabilidad Gubernamental 
  * Contrataciones del Estado Provincial 
 Operación Plena * Administración de Bienes 
  * Control Interno. 
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b) Inversión: 
1. Decisión sobre la inclusión en el plan provincial de inversiones públicas en el 
Presupuesto Provincial. 
2. Gestión o ejecución de la Inversión y Control concomitante o seguimiento de los 
avances físicos y financieros. 
3. Puesta en marcha o aplicación de pruebas de los activos en las actividades de 
producción de cada jurisdicción o entidad pública. 
c) Control o evaluación ex post: 
1. Medición de los resultados. 
2. Comparación de los resultados con los objetivos, con ponderación de los desvíos. 
3. Interpretación y propuestas de correcciones o mejoras. 
Ésta metodología es establecida por el BAPIPP. Hoy en día, en la Provincia se ha comenzado 
a desarrollar los componentes metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos. 
3.7. Sistemas vinculados 
En éste punto la ley Nº 6.554 se relaciona con la “Ley de Administración Financiera y 
Control del Sector Público Provincial” (Nº 6.905), en ella se establecen los siguientes sistemas 
vinculados:-sistema presupuestario,-sistema de crédito público,-sistema de tesorería,-sistema de 
contabilidad gubernamental,-sistema de contrataciones del estado,-sistema de administración de 
bienes y-sistema de control interno. En éste punto se expondrá que es lo que se entiende por cada 
uno de los sistemas mencionados, o sea su definición, y cuales son sus funciones. 
3.7.1. Sistema presupuestario 
Es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso 
presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público. 
Su órgano rector es la Dirección Provincial de Presupuestos (DPP), la que tendrá las 
siguientes competencias: 
1. Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que 
elabore el Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHF). 
2. Formular y proponer los lineamientos para la elaboración de los presupuestos. 
3. Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, 
modificaciones y evaluación de los presupuestos de las jurisdicciones y organismos 
descentralizados. 
4. Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las 
empresas y sociedades del Estado. 
5. Analizar los anteproyectos de presupuestos de los organismos que integran la 
Administración provincial y proponer los ajustes que considere necesarios. 
6. Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado y 
presentar los respectivos informes. 
7. Preparar el anteproyecto de Ley de Presupuesto General y fundamentar su contenido. 
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8. Realizar, conjuntamente con Tesorería General de la Provincia, la programación de la 
ejecución del presupuesto de la Administración provincial y la programación del flujo de 
fondos de la Administración central. 
9. Asesorar, en materia presupuestaria a todos los organismos del sector público, regidos por 
ésta ley y difundir los criterios básicos para un buen sistema presupuestario, compatible a 
nivel Nacional y de Municipalidades. 
10. Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la administración provincial e 
intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las 
atribuciones que le fije la reglamentación. 
11. Evaluar la ejecución de los presupuestos aplicando las normas y criterios establecidos por 
ésta ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas, otras. 
3.7.2. Sistema de crédito público 
Éste sistema es el conjunto de principios, normas, organismos y procedimientos que le 
otorgan al Estado la capacidad de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento 
para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad provincial, para 
reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. 
La Tesorería General de la Provincia (TGP) es el órgano rector del sistema, con misión de 
asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se 
obtengan mediante operaciones de crédito público. La TGP tiene las siguientes funciones: 
1. Participar en la programación de los aspectos crediticios del sector público. 
2. Obtener y diagramar información sobre el mercado de créditos. 
3. Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público. 
4. Fijar los procedimientos para la emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como 
los de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el ámbito del 
sector público. 
5. Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado 
al sistema de contabilidad gubernamental, otras. 
3.7.3. Sistema de tesorería 
El sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos, 
que interviene en la recaudación de los ingresos y los pagos que configuran el flujo de fondos del 
sector público provincial, así como la custodia de las disponibilidades que se generen. 
Su órgano rector es también la TGP, y como tal coordinará el funcionamiento de todas las 
unidades y servicios de tesorería que operen en el sector público provincial, dictando las normas y 
procedimientos conducentes a ello. La TGP tiene las siguientes funciones: 
1. Realizar conjuntamente con la Dirección de presupuesto, la programación de la ejecución 
del presupuesto de la Administración Provincial y la programación del flujo de fondos de 
la Administración central, fijando las cuotas de transferencia. 
2. Centralizar la recaudación de los recursos de la Administración Central y distribuirlos 
para el pago de las obligaciones que se generen. 
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3. Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar su 
ejecución y asignar las cuotas de transferencias, que éstos recibirán de acuerdo con la Ley 
General de Presupuesto. 
4. Administrar el sistema de caja única y fondos unificados de la Administración Pública 
Provincial, que establece ésta ley. 
5. Emitir letras del tesoro, en el marco de ésta Ley. 
6. Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías y habilitaciones que operen en el 
ámbito del sector público provincial. 
7. Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público provincial y realizar el 
seguimiento y evaluación de su ejecución. 
8. Emitir opinión previa sobre las inversiones financieras que realicen las entidades del 
sector público provincial. 
9. Custodiar los títulos y valores de propiedad de la Administración Central o de terceros, 
que se pongan a su cargo, otras. 
3.7.4. Sistema de contabilidad gubernamental 
Éste sistema está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos 
técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos y financieros 
que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de la Administración Central y organismos 
descentralizados. 
Como su objeto se pueden observar las siguientes actividades: 
1. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación 
económica-financiera de las jurisdicciones y organismos descentralizados. 
2. Complementariamente deberá registrar el presupuesto y sus distintos estados de 
ejecución. 
3. Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de 
los responsables de la gestión financiera pública, para los terceros interesados en la 
misma y que se integre al sistema de cuentas nacionales. 
4. Presentar la documentación contable y la respectiva documentación de apoyo, ordenada 
de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoria, sean éstas internas o externas. 
El sistema de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales: 
1. Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público 
provincial. 
2. Permitirá integrar las informaciones presupuestarias del Tesoro, deuda pública, 
realizaciones físicas y patrimoniales, etc. 
3. Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situaciones del Tesoro y las 
variaciones, composición y situación del patrimonio de las jurisdicciones y Entidades 
Públicas. 
4. Estará orientado a determinar el costo de las prestaciones y actividades públicas. 
5. Estará basado en principios y normas de contabilidad de aceptación general, elaboradas 
para el sector público. 
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Su órgano rector es la Contaduría General de la Provincia (CGP) y como tal es responsable 
de presidir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público 
provincial. La CGP tiene las siguientes funciones: 
1. Dictar las normas de contabilidad para todo el sector público provincial. En éste marco 
fijará la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y característica de los 
estados contables-financieros a producir por las entidades públicas. 
2. Cuidar que los sistemas contables que establezca sean implantados por las entidades, 
conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de 
información de su dirección. 
3. Asesorar y asistir técnicamente a todo el sector público provincial en la implementación 
de las normas contables que prescriba. 
4. Coordinar el funcionamiento que corresponda instituir para que proceda el registro 
contable primario de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la 
administración central y por cada una de las demás entidades que conforman el sector 
público provincial. 
5. Llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando los datos de los 
servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias y 
producir los estados contable-financieros para su remisión a los órganos de control 
competentes. 
6. Administrar un sistema de información que permanentemente permita conocer la gestión 
presupuestaria, de caja, deuda pública y patrimonial, así como los resultados operativos, 
económicos y financieros de la administración central, de cada unidad descentralizada y 
del sector público provincial en su conjunto. 
7. Preparar anualmente la cuenta de inversión contemplada en la Constitución Provincial. 
8. Organizar el archivo de la documentación financiera de la administración provincial, 
otras. 
3.7.5. Sistema de contrataciones del estado provincial 
Éste sistema está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos 
técnicos utilizados para obtener los bienes, obras y servicios que necesita para realizar su gestión. 
La Oficina Central de Contrataciones de la Provincia (OCC) es el órgano rector del sistema, 
y como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades y servicios de contrataciones que 
operen en el sector público provincial, propondrá el dictado de las normas y procedimientos 
conducentes a ello. Entre sus competencias se encuentran las siguientes: 
1. Proponer una metodología para optimizar los mecanismos de provisión de bienes y 
servicios y venta. 
2. Administrar un sistema de información sobre los precios y condiciones de mercado 
Provincial y Nacional, que sirvan como testigos del control en las operaciones que se 
efectúen. 
3. Proponer los procedimientos para contrataciones, a las que deberán ajustarse las oficinas 
de compras de las distintas jurisdicciones y Entidades del sector público provincial. 
4. Requerir de las distintas oficinas de compra el programa anual de contrataciones, para su 
evaluación e inclusión en la programación financiera. 
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5. Organizar licitaciones de productos estandarizados, con entregas parciales e imputación a 
los distintos organismos que los requieran. 
6. Organizar un registro del incumplimiento de los contratos de los proveedores del Estado, 
otras. 
3.7.6. Sistema de administración de bienes 
El sistema de administración de bienes está integrado por el conjunto de principios, órganos, 
normas y procedimientos técnicos utilizados para registrar las altas, bajas y reasignaciones de los 
bienes, con el objeto de proveer la información y ejercer el control necesario para preservar el 
patrimonio del Estado. 
Su órgano rector es la Oficina Central de Patrimonio de la Provincia (OCP) que depende de 
la CGP, y como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades y servicios de patrimonio 
que operen en el sector público provincial, dictando las normas y procedimientos conducentes a 
ello. La OCP tiene las siguientes funciones: 
1. Establecer los procedimientos de altas y bajas de los bienes del Estado y su registración 
permanente. 
2. Verificar físicamente y contablemente los inventarios y la utilización de los bienes, 
3. Atender un sistema de información de todos los bienes inmuebles y su situación de uso, 
informando sobre las posibilidades de ventas, otras. 
3.7.7 Sistema de control interno 
Es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que tienen como materia de 
su competencia el control interno de las jurisdicciones y entidades del sector público provincial, 
sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica. 
Su órgano rector es la Sindicatura General de la Provincia (SGP) y es materia de su 
competencia el control interno de las jurisdicciones y entidades del sector público provincial, sus 
métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica.  
Como funciones de la SGP se observan las siguientes: 
1. Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con el 
Tribunal de Cuentas. 
2. Emitir las normas de auditoría interna y supervisar su aplicación. 
3. Realizar auditorías financieras, de legalidad en los procedimientos que afecten el 
patrimonio público y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter 
financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y 
operaciones.  
4. Vigilar el cumplimiento de normas contables, dadas por la Contaduría General de la 
Provincia. 
5. Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el 
desarrollo de las actividades del Tribunal de Cuentas de la Provincia 
6. Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría 
interna. 
7. Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna. 
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8. Comprobar la puesta en práctica por los organismos controlados, de las observaciones y 
recomendaciones formuladas por las unidades de auditoría interna y acordadas con los 
respectivos responsables. 
9. Atender los pedidos de asesoría en materia de control y auditoría que le formule el Poder 
Ejecutivo Provincial y las autoridades de las jurisdicciones y entidades. 
10. Formular directamente a los órganos comprendidos en el sector público provincial, 
recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo y correcta 
aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y 
eficacia. 
11. Poner en forma inmediata en conocimiento del Gobernador de la Provincia los actos que 
se estimen pudieran acarrear significativos perjuicios al Patrimonio Público. 
12. Notificar al Gobernador de la Provincia todo acto que hubiera acarreado perjuicios al 
Patrimonio Público o ejecutado en contravención con las normas de procedimiento. 
3.8. Capacitación 
Una de las actividades más importantes en la creación de un sistema de inversiones públicas 
es la capacitación. Si no se contempla un programa de capacitación adecuado, difícilmente el 
sistema alcanzará sus objetivos. 
La capacitación es un proceso continuo dirigido a proporcionar conocimientos y desarrollar 
competencias destinadas a mejorar el desempeño, la calidad de la inversión y el fortalecimiento 
institucional, factores claves que permiten a una institución lograr sus objetivos.43 
En la Provincia la capacitación se la entendió en los términos antes mencionados, a partir del 
mes de Octubre del año 2000 en la primera adhesión que tuvo a un convenio con la Nación. En esa 
ocasión la Nación se comprometió a brindar a la provincia su apoyo por adherirse al SNIP (Sistema 
Nacional de Inversión Pública). Por medio de la Secretaría de política económica del Ministerio de 
economía de la nación se apoyó a la implementación del sistema provincial a través del programa 
de Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública (FOSIP). Dicha capacitación comenzó en el 
mes de Octubre del año 2000, con la formación de los agentes de la Administración pública 
provincial en lo referido con la formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión 
pública, y se ha completado en Marzo del año 2004, con el adiestramiento en el uso del sistema 
informático provisto por la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP). Asimismo, a través 
del FOSIP, la provincia recibió el equipamiento necesario para estructurar un sistema en red, que 
ha sido de soporte al sistema informático mencionado. 
Dentro del programa FOSIP, la provincia ha realizado un contrato de locación de servicios 
profesionales (Nº 3635/2004), cuyo objetivo general es la implementación y puesta en marcha del 
BAPIN II en la totalidad de los organismos de la provincia de San Juan.  
También se ha comenzado y se encuentran avanzados los módulos de capacitación 
destinados a los futuros funcionarios de la Oficinas Responsables en dos temas específicos: a) 
Administración y uso de la Base de Datos del BAPIPP, que permitirá a cada sector de la 
Administración incorporar sus programas y proyectos al mismo; y b) Identificación, formulación y 
evaluación de proyectos con la metodología de Marco Lógico. 
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 Concepto obtenido del manual Nº 34 del ILPES de la serie de manuales, página número 13. 
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3.9. Sistema de información 
Con la Ley Nº 6.554 se crea al BAPIPP (Banco de Proyectos de Inversión Pública 
Provincial) como aquel órgano que tendrá a su cargo el Sistema provincial de Inversiones Públicas 
y/o Desarrollo Institucional (SPIP), lo crea como el órgano responsable y no como un subsistema 
de información dentro del SPIP. 
Le establece como sus objetivos los de iniciación y actualización permanente de un 
inventario de proyectos de inversión pública y/o desarrollo Institucional provincial; y la 
formulación anual y gestión del Plan Provincial de Inversiones Públicas. Luego en su artículo Nº 3 
(tres), establece que el BAPIPP es una unidad de organización que presupuestaria y funcionalmente 
depende de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas, situación que 
resulta incoherente con lo fijado en el artículo Nº 1. 
Dicha Ley menciona como funciones del BAPIPP las siguientes:44 
a) Establecer y elaborar sobre la base de las políticas provinciales y sectoriales y según 
criterios generales e internacionalmente aceptados, las metodologías, precios de cuenta, 
indicadores pertinentes y criterios de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de 
los programas y proyectos de Inversión Pública y/o Desarrollo Institucional. 
b) Coordinar las acciones a seguir para el planeamiento y gestión de la inversión pública 
provincial y controlar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión y/o 
desarrollo institucional realizados en las jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las 
metodologías, pautas y procedimientos. 
c) Elaborar anualmente el Plan Provincial de Inversión Pública y/o desarrollo Institucional e 
intervenir en la determinación de los proyectos a incluir en el mencionado plan. 
d) Intervenir en la determinación de los sectores prioritarios para el destino de la inversiones 
públicas y/o desarrollo institucional y en la búsqueda de fuentes de financiamiento para 
los proyectos de inversión y/o desarrollo institucional. 
e) Organizar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión pública y/o 
desarrollo institucional, y desarrollar e implementar un sistema que proporcione 
información adecuada, oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero y 
sustantivo de las inversiones públicas y/o desarrollo institucional, que permitan el 
seguimiento de los proyectos de inversión pública y/o desarrollo institucional 
individualmente y del plan de inversiones públicas en forma agregada, compatible con el 
control de la ejecución presupuestaria. 
f) Controlar la evaluación ex post, realizada por los organismos de los proyectos de 
inversión que sean seleccionados por el BAPIPP, órgano responsable una vez finalizada 
la etapa de ejecución de la inversión y, por lo menos una vez, cuando se hayan cumplido 
cinco (5) años de operación de los mismos, incluyendo el año de puesta en marcha. 
g) Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones para el apoyo informativo, técnico y 
de capacitación, adiestramiento e investigación acerca de los proyectos de inversión 
pública y/o desarrollo institucional, particularmente sobre el Sistema Provincial de 
Inversiones Públicas y de metodologías desarrolladas y/o aplicadas al respecto y brindar 
apoyo técnico en los asuntos de su competencia a las jurisdicciones y/o entidades que así 
soliciten. 
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 Se ha observado que en la Provincia, se ha jerarquizado al BAPIPP como una dirección semejante a la Dirección Nacional de 
Inversiones Públicas, es por ello que se le han encomendado éstas funciones. Cómo ya se ha manifestado, al BAPIPP le corresponde 
la jerarquía de subsistema dentro del SPIP. 
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h) Difundir las ventajas del sistema y establecer canales de comunicación y acuerdo con el 
sector público nacional y las municipalidades. 
i) Establecer canales de comunicación entre el sector público provincial y el de la actividad 
privada y facilitar los acuerdos entre ambos para identificar y apoyar la preinversión del 
proyecto de inversión de mutua conveniencia y congruentes con los objetivos de la 
política provincial. 
j) Informar anualmente a la Legislatura Provincial, detallando proyectos evaluados y en 
curso de evaluación. 
Durante el mes de Julio del año 2004 se diseñó una Matriz de marco lógico del BAPIPP, en 
la cual se han detallado sus objetivos, componentes e incluido las principales actividades y tareas 
identificadas en la primer etapa. También se comenzó con la elaboración de un Manual de normas 
y procedimientos que regulan la organización y funcionamiento del BAPIPP (administrativas, 
funcionales, documentales, etc.). Otra tarea que se realizó en dicho mes, fue el diseño y 
distribución de una Ficha de identificación de proyectos, que se utilizará para llevar a cabo el 
relevamiento de proyectos en la administración con el objetivo de incorporarlos al inventario del 
BAPIPP.45 
En el mes de Agosto del 2004 se relevaron los proyectos existentes en la administración y su 
estado, a través de la ficha de identificación de proyectos distribuida durante el mes anterior. 
También se propuso una matriz de planes, programas y proyectos para cada área de manera de dar 
inicio a la carga de información al BAPIPP y se comenzó con la identificación de las oficinas 
iniciadoras de proyectos en las distintas reparticiones de la Administración pública y del personal 
en condiciones de capacitar para incorporarlo a las oficinas responsables. 
Hoy en día el sistema informático BAPIN II se encuentra operativo en la oficina de la 
Secretaría de Planeamiento del Ministerio de hacienda y finanzas, a través de una red local pero no 
existe conectividad con el resto de los organismos provinciales. Tampoco hay carga de proyectos 
de inversión pública en forma directa por parte de los funcionarios capacitados. 
En éste sistema se carga, en forma condensada, toda la información de un proyecto de 
inversión: su localización y alcance geográfico, fines y objetivos a cumplir, requerimientos de 
insumos, indicadores y gastos estimados y realizados. Es un instrumento útil para la planificación 
ex-post como para el control de gestión, es por eso que cada Ministerio de ha comprometido a 
proveer equipos informáticos para su instalación y asistencia técnica. 
Debido a que el sistema ha sido provisto por la Nación, éste tiene la misma estructura que el 
nacional, la cual consiste en:46 
• Servidor de Datos. 
• Servidor de Comunicaciones Midas. 
• N Estaciones de Trabajo Conectadas por Internet al Sistema Provincial. 
• N Estaciones conectadas al Sistema Provincial vía Red (oficina central). 
Cada uno de los elementos se relaciona según lo indica el cuadro Nº 22 – “Relación de los 
elementos del sistema informático”, el cual sigue a continuación. 
                                                     
45
 Se detectó que dentro del BAPIPP tenido como oficina central, se incluye un subsistema de información denominado BAPIN II. Esto 
se debe a que la provincia ha firmado un convenio con la nación, donde ésta le provee a San Juan del sistema de información.  
46
 Los dos últimos elementos de la estructura todavía no han sido implementados en San Juan. 
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Cuadro 26 
RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO 
Fuente: Secretaría de Planeamiento del Ministerios de Hacienda y Finazas de la Provincia. 
Al ser iguales las estructuras de los sistemas nacional y provincial, permite que la 
información contenida en ambos sistemas sea integrada, por lo que aquellos usuarios que tienen 
acceso a dichos sistemas pueden observar y dimensionar a nivel nacional, cuales son las 
inversiones programadas, en ejecución y las que están finalizando su ciclo de vida. A medida que 
más provincias se adhieran al sistema, mayor será la integración nacional en lo relativo al sistema 
de inversiones, por lo que podrá existir un mayor control, lo que a su vez permitirá una mejor 
programación de las inversiones. Todo ello conducente al objetivo que tiene planteado Argentina 
en el modelo “Argentina 2016”. 
Como puede observarse al Sistema Provincial todavía le falta mucho camino por recorrer (en 
lo práctico) y realizar algunas modificaciones en lo teórico. Se espera con éste informe otorgar una 
línea orientativa tanto para esas modificaciones como para la implementación práctica del sistema. 
En el anexo Nº 1, se encontrará un cuadro comparativo entre el sistema nacional y el provincial, 
debe tenerse en cuenta que el sistema provincial está basado en la actual Ley Nº 6.554, la cual está 
sujeta a los errores ya mencionados de manera reiterada en éste informe. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
Con base en la investigación sobre el Sistema de inversión pública 
de la provincia de San Juan, se considera importante mencionar algunas 
recomendaciones basadas en el estudio de los capítulos expuestos 
anteriormente. Entre las más importantes se encuentran: 
a) En la Constitución provincial se ha establecido que todo gasto 
que realice la provincia debe ser financiado mediante los recursos de su 
Tesoro, de lo que se deduce que las inversiones públicas, como las de 
iniciativa privada que requieran de financiamiento del Estado para su 
ejecución, deben ser financiadas por dicho tesoro. 
La manera de distribuir los recursos provinciales es a través del 
Presupuesto general, por lo que sería una práctica recomendable el hecho 
de asignar un porcentaje de tales recursos para inversiones públicas. De 
esa manera, se favorecerá la creación de una cultura de “formulación 
continua de programas y proyectos de inversión pública” y así se tendrá 
una cartera de proyectos de inversión actualizada. 
En la práctica el origen de los fondos, generalmente, implican 
restricciones a la libertad de decisión debiendo complementarse con 
normativas que en ciertos casos dificultan el aprovechamiento de 
economías de oportunidad, en otros resultan insuficientes para adecuarse a 
la realidad del medio en que se aplicaran esos fondos y en la mayoría de 
los casos requieren de la necesaria capacitación previa de los 
administradores. También debe tenerse en cuenta que la rigidez dentro del 
gasto público, se debe al elevado porcentaje que se absorbe en el gasto 
corriente y en la inelasticidad del mismo en el corto plazo, situación que 
limita la inversión real. 
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Una manera de solucionar tal problemática sería que al momento de planificar y/o establecer los 
objetivos de gobierno relacionados con la inversión pública, no se busquen fines utópicos o de difícil 
alcance, sobre todo en el comienzo de la implementación del SPIP, ya que para que todo sistema obtenga 
resultados, es necesario fijar metas posibles de lograr. 
b) Se analizó el hecho de que no existe un sistema de planificación entendido como tal, sino 
distintos instrumentos de planificación. Éstos instrumentos se hallan comprendidos dentro de la 
totalidad de la Administración pública provincial, pero no identificados y organizados bajo un 
sistema de planificación. Dentro de éstos instrumentos se halla el Plan Nacional de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PNDT), el cual ha sido adoptado por San Juan, permitiendo una mayor 
coordinación entre el Estado nacional y provincial. El hecho de que el PNDT sea adoptado en la 
provincia es de gran importancia, ya que favorece al crecimiento del desarrollo equilibrado en 
todo el territorio nacional. 
c) Otro instrumento de mucha utilidad, es la política de pactar convenios entre los distintos niveles 
de gobierno, con el fin de coordinar entre ellos materias determinadas, sería el caso del régimen 
de coparticipación federal de impuestos. Dentro del SPIP se destaca la existencia de convenios de 
adhesión al SNIP, lo cual ha sido identificado como una actividad pionera en Latinoamérica, 
cuya utilización genera resultados favorables para su gestión, sobre todo en lo que respecta a la 
coordinación de las relaciones interniveles. Es necesario remarcar que éstos convenios no son de 
carácter coactivo, en el sentido que obliguen a las provincias a adoptar la estructura 
predeterminada del sistema nacional de inversiones, sino que les brinda la posibilidad de 
estructurar sus sistemas de acuerdo a sus necesidades. Esto es de mucha utilidad, porque cada 
provincia adopta, con el respaldo del organismo nacional correspondiente (DNIP), su estructura 
de acuerdo a su Administración y de esa manera se puede integrar toda la información provincial 
dentro de su propio sistema y utilizar al nacional como una herramienta de coordinación. 
d) Dentro del sistema provincial de control y evaluación, generalmente se presenta un problema de 
oportunidad, por el tiempo de demora en el accionar administrativo para informar los resultados 
de la gestión pública. En lo relativo al SPIP, ésta falta de coordinación no se presenta al ser 
implementado el subsistema de información, porque en él puede encontrarse información sobre: 
cantidad de proyectos de inversión en ejecución, la etapa en que se encuentra cada uno de los 
proyectos o programas de inversión en el “ciclo de vida de los proyectos”, cuál es el organismo 
responsable de la inversión, cómo es su financiamiento, etc. Por eso sería recomendable que se 
implemente un subsistema de información acorde a la estructura administrativa de la provincia. 
e) En cuanto a la prospectiva, se han detectado los instrumentos necesarios para la construcción de 
una visión a largo plazo. En San Juan se ha entendido que ésta visión a futuro se basa en 
inversión en infraestructura, lo cual es positivo ya que puede considerarse como una forma de 
proporcionar bases sólidas para contribuir al desarrollo nacional equilibrado. También tiene 
efectos positivos de repercusión económica y social, al brindar fuentes de trabajo y otorgar un 
progreso efectivo a la provincia. 
Como parte de la planificación se detectaron diferentes instrumentos pero muchos de ellos no son 
aplicados en la práctica, sería el caso del “Cronograma del plan” en el que se establecen las 
diferentes actividades a llevar a cabo en la elaboración del Plan provincial de inversiones 
públicas. Al no ser implementado no sólo no se obtiene el resultado que motivó su elaboración, 
sino que también no permite observar la coordinación entre los distintos organismos 
administrativos responsables de cada una de las actividades detalladas en el cronograma, es por 
ello que sería muy relevante la implementación de tales instrumentos, ya sea a través de 
resoluciones del órgano de aplicación del sistema o por medio de la sanción de un decreto que 
reglamente la ley que crea al SPIP. 
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f) El Plan provincial no sólo incluye a los proyectos de inversión pública, sino también a los 
de desarrollo institucional. En éste sentido se recomienda diferenciar proyectos de 
inversión pública de aquellos de desarrollo institucional, y sólo incluir en el Plan de 
inversiones a los de inversiones públicas. Esto se debe a que aquellos gastos corrientes y 
de capital de poca cuantía (aquellos que no necesitan ser aprobados por las autoridades 
correspondientes a cada materia) son previstos en el presupuesto general para cada 
organismo, y a que todos aquellos gastos relacionados con la capacitación del personal 
deberían ser incluidos dentro del sistema de planificación. En el caso del SPIP, éste debe 
incluir un subsistema de capacitación que incluya tanto a lo relacionado con formulación, 
preparación y evaluación de proyectos, como lo relacionado al sistema informático del 
subsistema de información. 
g) Debido a la estrecha relación entre programación de inversiones y programación 
presupuestaria, el Presupuesto general pasa a ser una de las herramientas más útiles en la 
planificación, porque interviene en la formulación, ejecución y control de los proyectos y 
programas de inversión. Al parecer ésta relación sólo ha sido entendida como un medio 
de asignar financiamiento a los proyectos o programas, pero es necesario entenderla 
también como una herramienta de planificación y control al permitir la distribución de los 
recursos de acuerdo a las normas presupuestarias y el control que se ejecuten de acuerdo 
a lo establecido. 
h) Es muy importante resaltar que es necesaria la existencia de un criterio homogéneo de 
formulación como de evaluación de proyectos, como así también una constante 
formulación de proyectos con el fin de generar una cartera de proyectos y programas de 
inversión. Como respuesta a la falta de responsabilidad por errores o ineficiencias en la 
administración del dinero público y a la falta de apoyo político en el manejo eficiente de 
la inversión, se propone un cambio de pensamiento, ya que es necesario entender que en 
todo sistema de administración pública es requisito indispensable el implementar un 
sistema de planificación que coordine y organice a cada uno de los instrumentos de 
gestión. 
i) Se ha podido reconocer que por BAPIPP se ha identificado al órgano rector del SPIP al 
otorgarle funciones correspondientes a dicho organismo, y como subsistema de 
información al sistema informático brindado por la Nación (BAPIN II). Sería muy 
favorable promulgar una ley que reforme a la Nº 6.554 actual, indicando que al crear el 
SPIP estará a cargo de la Dirección Provincial de Inversión Pública, como es el caso 
nacional, dejando la denominación BAPIPP para el subsistema de información propio de 
la provincia, y así utilizar el BAPIN cuando sea necesario intercambiar información con 
la Nación. Otra posibilidad sería seguir el ejemplo del Sistema de Inversiones Públicas 
Brasilero, donde las actividades o funciones propias de planificación son realizadas junto 
a las correspondientes a presupuesto por el Ministerio de Planificación, Presupuesto y 
Gestión (están unidas en un solo organismo), lo que conlleva numerosas ventajas de las 
cuales la más evidente es que al estar bajo una misma institución es mucho más probable 
que los objetivos que han sido definidos logren concretarse debido a que existe una 
mayor coordinación. 
j) El hecho de que la ley que crea al SPIP no se encuentre reglamentada ha impedido la total 
implementación del sistema, y al no tener un marco legal apropiado: a)- las inversiones se 
han efectuado para responder a necesidades políticas, b)- muchos de los instrumentos de 
planificación comprendidos en la normativa no han sido aplicados debido a que no hay un 
detalle de actividades a cumplir, c)- ni tampoco se ha determinado los funcionarios 
responsables por tales actividades (sería el caso del “Ciclo de vida de proyectos” en el 
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cual se establece un método de control y evaluación para cada una de las fases que 
comprenden el ciclo). Ésta situación puede solucionarse entendiendo al SPIP como una 
herramienta de planificación, que ayuda a coordinar la acción administrativa para el 
corto, mediano y largo plazo, siguiendo una estrategia de gobierno provincial con 
objetivos claros y perdurables sin importar la persona o figura que asuma como 
Gobernador, facilitando su gestión. 
k) Es necesario mencionar el hecho que hoy en día el sistema provincial está a cargo de la 
Unidad Ejecutora Provincial (UEP), la cual es una unidad dependiente (funcionalmente) 
del gobierno nacional pero operativa en la provincia, y que tiene distintas funciones 
además de las propias del sistema de inversión. En éste caso, sería recomendable asignar 
personal administrativo a las funciones propias del sistema de inversiones, y dentro de 
éste a cada una de las funciones correspondientes a sus subsistemas, de forma exclusiva. 
De esa manera, ya no habrá una unidad que dependa sólo presupuestariamente, sino un 
organismo que dependa tanto funcional como presupuestariamente, lo que permitirá un 
mayor desarrollo del SPIP, una mayor programación en el accionar público, como así 
también una mayor capacitación del personal administrativo que tiene a su cargo las 
diferentes funciones del sistema provincial, consiguiendo así una mayor especialización 
en la materia. 
l) Sería de mucha utilidad implementar otra de las herramientas detectadas en la legislación 
sanjuanina pero que no es aplicada en la realidad, la cual consiste en la creación de un 
“Consejo asesor legislativo”, formado por tres miembros del Poder Legislativo Provincial 
(PLP), lo que permite una mayor coordinación en la formulación del Plan provincial de 
inversiones ya que cuenta con el apoyo legislativo desde su creación. 
Éstas recomendaciones han sido mencionadas con el fin de brindar puntos orientativos en la 
implementación del sistema provincial. Se espera que puedan ser apreciadas como instrumentos 
válidos de referencia y como las fuentes para analizar, debatir, confrontar y perfeccionar el sistema. 
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5.2. Textos legales 
5.2.1. Provincia 
Constitución de la Provincia de San Juan. 
Ley Nº 6.554 – Ley creación Sistema Provincial de Inversiones Públicas. 
Ley Nº 6.905 – Ley de Administración Financiera Provincial y Control del Sector Público. 
Ley Nº 6.362 – Régimen de Coparticipación Provincial. 
Ley Nº 7.458 – Ley Ministerial Provincial. 
5.2.2. Nación 
Ley Nº 24.354 – Ley creación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 
Decreto Nº 720/95 – Reglamento Ley Nº 24.354. 
Resolución de la Secretaría de Política Económica Nº 175/04/SPE. 
5.3. Páginas web 
5.3.1. Provincia 
Página oficial del gobierno de la Provincia de San Juan www.sanjuan.gov.ar 
Página oficial del poder Legislativo de la Provincia de San Juan www.legsanjuan.gov.ar 
5.3.2. Nación 
Página oficial del Ministerio de Economía y Producción www.mecon.gov.ar. 
Página oficial del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: 
www.minplan.gov.ar 
www.argentour.com 
5.4. Glosario y contactos 
5.4.1. Glosario 
5.4.1.1. General 
DPPI: División de Proyectos y Programación de Inversiones. 
ILPES: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. 
SNIP: Sistemas Nacionales de Inversiones Públicas. 
5.4.1.2. Nacional 
SNIP: Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 
PFO: Programa de Financiamiento Ordenado. 
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IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
SIJP: Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones. 
ATN: Aportes al Tesoro Nacional. 
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
PNDT: Política Nacional de Desarrollo Territorial. 
SINDOT: Sistema Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
PET: Plan Estratégico Territorial. 
SIVAT: Sistema de Información, Vinculación y Asistencia Técnica para el Desarrollo y el 
Ordenamiento Territorial. 
DNIP: Dirección Nacional de Inversiones Públicas. 
SPE: Secretaría de Política Económica. 
MEP: Ministerio de Economía y Producción Nacional. 
5.4.1.3. Provincial 
SPIP: Sistema Provincial de Inversiones Públicas. 
PEP: Poder Ejecutivo Provincial. 
BAPIPP: Banco de Proyectos de Inversiones Públicas Provinciales. 
PEI: Plan Estratégico de Infraestructura. 
FOSIP: Fortalecimiento del Sistema de Inversiones Públicas. 
PPIP: Plan Provincial de Inversiones Públicas. 
DPP: Dirección de Presupuesto Provincial. 
LPG: Ley de Presupuesto General. 
MHF: Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
PLP: Poder Legislativo Provincial. 
SIIF: Sistema Integrado de Información financiera.  
SIF: Servicio de Información financiera. 
BAPIN: Banco de Proyectos de Inversiones Públicas Nacionales. 
OIP: Oficina Iniciadora de Proyectos. 
UEP: Unidad Ejecutora  
DP: Dirección de Planeamiento. 
SAF: Secretaría Administrativa Financiera. 
ME: Ministerio de Educación. 
DAS: Dirección de Acción Social. 
DS: Dirección de Salud. 
sSA: Subsecretaría Administrativa. 
SSP: Secretaría de Salud Pública. 
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DPV: Dirección provincial de Vialidad. 
DA: Dirección de Arquitectura. 
SOP: Secretaría de Obras Públicas. 
DRE: Dirección de Recursos Energéticos. 
DH: Departamento de Hidráulica. 
sSRHyE: Subsecretaría de Recursos Hídricos y Energéticos. 
OSSE: Obras Sanitarias Sociedad del Estado. 
SSP: Secretaría de Servicios Públicos. 
MI,TyMA: Ministerio de Infraestructura, Tecnología y Medio Ambiente. 
DPE: Dirección de Promoción Económica. 
DC: Dirección de Cooperativas. 
IIEyE: Instituto de Investigaciones Económicas y estadísticas. 
SPeI: Secretaría de Producción e Investigación. 
IIT: Instituto de Investigaciones Tecnológicas. 
sSI: Subsecretaría de Industria. 
DM: Dirección de Minería. 
CIPCAMI: Control de Impacto Ambiental Minero. 
IPEEM: Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras. 
sSM: Subsecretaría de Minería. 
DPT: Dirección Provincial de Turismo. 
sST: Subsecretaría de Turismo. 
MPyDE: Ministerio de Producción y Desarrollo Económico. 
CGP: Contaduría General de la Provincia. 
SHF: Secretaría de Hacienda y Finanzas. 
OC: Oficina Central. 
OR: Oficina Responsable. 
OE: Oficina Ejecutora. 
TGP: Tesorería General de la Provincia. 
OCC: Oficina Central de Contrataciones. 
SGP: Sindicatura General de la Provincia. 
5.5. Contactos 
Doctor Rogelio O. Jofré, Consultor del SPIP, rojofresan@hotmail.com. 
Licenciado Jorge Basualdo, Coordinador Área del SPIP, bapipp@sanjuan.gov.ar. 
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Doctor Eduardo Grillo, Coordinador Ejecutivo del SPIP, uep@sanjuan.gov.ar. 
Doctor Orlando Palacios, Secretario De Planeamiento de San Juan, planeamiento@sanjuan.gov.ar. 
Doctor Juan Pulleri, Director de Presupuesto de San Juan, jpulleri@sanjuan.gov.ar. 
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Anexo 1: Cuadro comparativo de los sistemas de inversiones 
públicas nacional y provincial 
DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y PROVINCIAL 
 NACIÓN PROVINCIA 
Marco legal Ley Nº 24.354 
Decreto Nº 720/95 
Ley Nº 6.554 
Concepto de 
sistema 
Conjunto de principios, la organización, normas, los 
procedimientos e información necesarios para la 
formulación y gestión del plan nacional de 
inversiones públicas, así como la actualización 
permanente de un inventario de proyectos de 
inversión pública con distinto grado de formulación y 
análisis. 
Conjunto de principios, la organización, las 
normas, los procedimientos y la información 
necesarios para la formulación y gestión del 
plan provincial de inversiones públicas y/o 
desarrollo institucional y el mantenimiento y 
actualización del inventario de proyectos de 




La aplicación de recursos en todo tipo de bienes y 
de actividades que incrementen el patrimonio de las 
entidades que integran el sector público nacional, 
con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, 
reponer o reconstruir la capacidad productora de 
bienes o prestadora de servicios. 
Es todo uso de fondos públicos originados 
en fuentes provinciales, nacionales y/o 
internacionales, destinados a ampliar la 
capacidad productiva y sustentar el 
desarrollo económico y social en el territorio 
de la provincial de San Juan, mediante el 
incremento del acervo de capital físico y 
humano. 
También es necesario incluir el concepto de 
Desarrollo Institucional: que es todo uso de 
fondos públicos originados en Fuentes 
nacionales, provinciales y/o internacionales, 
destinados a mejorar la gestión de las 
estructuras organizativas y de recursos 
humanos en la administración de todos los 




1. Formulación anual y gestión del plan nacional de 
inversiones públicas. 
 
2. Iniciación y actualización en forma permanente 
de un inventario de proyectos de inversión pública 
nacional. 
1. Incorporar todos los proyectos de 
inversión pública y/o desarrollo institucional, 
cualquiera sea su fuente de financiamiento. 
2. Formulación, análisis, evaluación, 




* AUTORIDAD DE APLICACIÓN: es la Secretaría 
de Programación Económica del Ministerio de 
Economía y Obras y servicios Públicos. 
* ÓRGANO RESPONSABLE: es la Dirección 
Nacional de Inversión Pública y Financiamiento de 
Proyectos. 
* ORGANISMO VINCULADO: la Dirección Nacional 
de Presupuesto. 
* ORGANISMO INTEGRADO: son aquellos 
organismos nacionales encargados de elaborar los 
Proyectos de Inversión Pública. 
* AUTORIDAD DE APLICACIÓN: BAPIPP. 
* ÓRGANO RESPONSABLE: BAPIPP.  
* ÓRGANO VINCULADO: es la Dirección de 
Presupuesto Provincial. 
*ÓRGANO INTEGRADO: aquellas 
organizaciones públicas o privadas que 
remitan proyectos con su formulación y 
desarrollo en forma debida. También se 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y PROVINCIAL 
(continuación) 
 NACIÓN PROVINCIA 
Ámbito de 
aplicación 
Se aplican las disposiciones del presente sistema a 
todos los proyectos de inversión de los organismos 
integrantes del sector público nacional así como los 
de las organizaciones privadas o públicas que 
requieran para su realización de transferencias, 
subsidios, aportes, avales, créditos y/o cualquier 
tipo de beneficios que afecten en forma directa o 
indirecta al patrimonio público nacional, con 
repercusión presupuestaria presente o futura, cierta 
o contingente. 
Se aplican las disposiciones del presente 
sistema a todos los proyectos de inversión 
pública y desarrollo institucional de los 
organismos integrantes del sector público 
provincial así como las organizaciones 
privadas o públicas que requieran para su 
realización de transferencias, subsidios, 
aportes, avales, créditos y/o cualquier tipo 
de beneficios que afecte en forma directa o 
indirecta al patrimonio público provincial, 
con repercusión presupuestaria presente o 





1. Establecer y elaborar sobre la base de políticas 
nacionales y sectoriales y según criterios generales 
e internacionalmente aceptados, las metodologías, 
precios de cuenta, indicadores pertinentes y 
criterios de decisión a utilizar en la formulación y 




2. Coordinar las acciones a seguir para el 
planeamiento y gestión de la inversión pública 
nacional y controlar la formulación y evaluación de 
los proyectos de inversión realizadas en las 
jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las 
metodologías, pautas y procedimientos 
establecidos. 
 
3. Elaborar anualmente el PNIP e intervenir en la 
determinación de los proyectos a incluir en el 
mencionado plan, el cual, en el primer año de su 
formulación, deberá ser comunicado a ambas 
Cámaras del Congreso Nacional, previamente a su 
inclusión en el proyecto de Presupuesto General de 
la Administración Nacional. 
4. Intervenir en la determinación de los sectores 
prioritarios para el destino de las inversiones 
públicas, y en la búsqueda de Fuentes de 
financiamiento para los proyectos de inversión. 
 
 
5. Organizar y mantener actualizado el inventario de 
proyectos e inversión pública, y desarrollar e 
implementar un sistema que proporcione 
información adecuada, oportuna y confiable sobre el 
comportamiento financiero y sustantivo de la 
inversiones públicas, que permita el seguimiento de 
los proyectos de inversión pública individualmente y 
del plan de inversiones públicas en forma agregada, 
compatible con el control de la ejecución 
presupuestaria. Para la confección del inventario de 
proyectos de inversión pública deberá solicitarle 
anualmente a los gobiernos provinciales la lista de 
proyectos que a su consideración estimen 
prioritarios. 
1. Establecer y elaborar sobre la base de 
políticas provinciales y sectoriales y según 
criterios generales e internacionalmente 
aceptados, las metodologías, precios de 
cuenta, indicadores pertinentes y criterios 
de decisión a utilizar en la formulación y 
evaluación de los programas y proyectos de 
Inversión Pública y/o Desarrollo 
Institucional. 
2. Coordinar las acciones a seguir para el 
planeamiento y gestión de la inversión 
pública provincial y controlar la formulación 
y evaluación de los proyectos de inversión 
y/o desarrollo institucional realizados en las 
jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de 
las metodologías, pautas y procedimientos 
establecidos. 
3. Elaborar anualmente el PPIP y/o 
Desarrollo Institucional e intervenir en la 
determinación de los proyectos a incluir en 




4. Intervenir en la determinación de los 
sectores prioritarios para el destino de las 
inversiones públicas y/o desarrollo 
institucional y en la búsqueda de fuentes de 
financiamiento para los proyectos de 
inversión y/o desarrollo institucional. 
5. Organizar y mantener actualizado el 
inventario de proyectos de inversión pública 
y/o desarrollo institucional, y desarrollar e 
implementar un sistema que proporcione 
información adecuada, oportuna y confiable 
sobre el comportamiento financiero y 
sustantivo de las inversiones públicas y/o 
desarrollo institucional, que permitan el 
seguimiento de los proyectos de inversión 
pública y/o desarrollo institucional 
individualmente y del plan de inversiones 
públicas en forma agregada, compatible con 
el control de la ejecución presupuestaria. 
 
(continúa) 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y PROVINCIAL 
(continuación) 





6. Controlar la evaluación ex post, realizada por los 
organismos, de los proyectos de inversión que sean 
seleccionados por el órgano responsable una vez 
finalizada la etapa de ejecución de la inversión y, 
por lo menos una vez, cuando se hayan cumplido 5 
años de operación de los mismos, incluyendo el año 
de puesta en marcha. 
 
7. Realizar, promover y auspiciar todo tipo de 
acciones para el apoyo informativo, técnico y de 
capacitación, adiestramiento e investigación acerca 
de los proyectos de inversión pública, 
particularmente sobre el SNIP y de metodologías 
desarrolladas y/o aplicadas al respecto y brindar 
apoyo técnico en los asuntos de su competencia a 




8. Difundir las ventajas del sistema, y establecer 
canales de comunicación y acuerdos entre el sector 
público nacional, las provincias y Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
9. Establecer canales de comunicación entre el 
sector público nacional y el de la actividad privada y 
facilitar los acuerdos entre ambos para identificar y 
apoyar la preinversión de proyectos de inversión de 
mutua conveniencia y congruentes con los objetivos 
de la política nacional. 
 
10. Informar trimestrales a ambas Cámaras del 
Congreso de la Nación, detallando proyectos 
evaluados y en curso de evaluación. 
6. Controlar la evaluación ex post, realizada 
por los organismos de los proyectos de 
inversión que sean seleccionados por el 
órgano responsable una vez finalizada la 
etapa de ejecución de la inversión y, por lo 
menos una vez, cuando se hayan cumplido 
5 años de operación de los mismos, 
incluyendo el año de puesta en marcha. 
7. Realizar, promover y auspiciar todo tipo 
de acciones para el apoyo informativo, 
técnico y de capacitación, adiestramiento e 
investigación acerca de los proyectos de 
inversión pública y/o desarrollo institucional, 
particularmente sobre el SPIP y de 
metodologías desarrolladas y/o aplicadas al 
respecto y brindar apoyo técnico en los 
asuntos de su competencia a las 
jurisdicciones y/o entidades que así lo 
soliciten. 
8. Difundir las ventajas del sistema y 
establecer canales de comunicación y 
acuerdo con el sector público nacional y las 
municipalidades. 
9. Establecer canales de comunicación 
entre el sector público provincial y el de la 
actividad privada y facilitar los acuerdos 
entre ambos para identificar y apoyar la 
preinversión del proyecto de inversión de 
mutua conveniencia y congruentes con los 
objetivos de la política provincial. 
10. Informar anualmente a la Legislatura 
Provincial, detallando proyectos evaluados y 





Toda actividad del sector público nacional, que 
implique la realización de una inversión pública 
* El ciclo de vida de un proyecto de inversión, 
consta de etapas, y éstas a su vez se dividen en 
subetapas: 
PREINVERSIÓN (1. Identificación inicial y diseño 
preliminar, 2. Formulación y evaluación integrada, 
que contemple los aspectos socioeconómicos, 
financieros, técnicos e institucionales, 3. Estudios 
de factibilidad ambiental en los proyectos que se 
detallan en el anexo de ésta ley, 4. Análisis de 
financiamientos alternativos, 5. Programación de la 
ejecución, en uno o más ejercicios financieros). 
INVERSIÓN (1. Decisión sobre la inclusión en el 
PNP y en el presupuesto nacional, 2. Gestión o 
ejecución de la inversión y control concomitante o 
seguimiento de los avances físicos y financieros, 3. 
Puesta en marcha o aplicación de prueba de los 
activos en las actividades de producción de cada 
jurisdicción o entidad pública.) 
CONTROL O EVALUACIÓN EX POST (1. Medición 
de los resultados, 2. Comparación de los resultados 
con los objetivos, con ponderación de los desvíos, 
3- Interpretación y propuesta de correcciones o 
mejoras). 
Toda actividad del sector público provincial 
que implique la realización de una inversión 
pública y/o desarrollo institucional. 
* El ciclo de vida de un proyecto de 
inversión y/o desarrollo institucional consta 
de 3 etapas, las que se dividen en 
subetapas: 
PREINVERSIÓN (1. Identificación inicial y 
diseño preliminar, 2. Formulación y 
evaluación integrada que contemple los 
aspectos socio-económicos, financieros, 
técnicos, ambientales e institucionales,  
3. Análisis de financiamientos alternativos, 
4. Programación de la ejecución en uno o 
más ejercicios financieros). 
INVERSIÓN (1. Decisión sobre la inclusión 
en el PPIP y en el presupuesto provincial, 2. 
Gestión o ejecución de la Inversión y 
Control concomitante o seguimiento de los 
avances físicos y financieros, 3. Puesta en 
marcha o aplicación de pruebas de los 
activos en las actividades de producción de 
cada jurisdicción o entidad pública.) 
CONTROL O EVALUACIÓN EX POST (1. 
Medición de los resultados, 2. Comparación 
de los resultados con los objetivos, con 
ponderación de los desvíos, 3. 
Interpretación y propuestas de correcciones 
o mejoras). 
(continúa)
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 NACIÓN PROVINCIA 
Definición de 
plan de inversión 
pública 
Es el conjunto de programas y proyectos de 
inversión pública que hayan sido propuesto para su 
ejecución. 
Es el conjunto de programas y proyectos de 
inversión pública y/o desarrollo institucional 






Es el sistema de información que contendrá los 
proyectos de inversión pública identificados por los 
organismos responsables, con su formulación y 
evaluación. 
Es el sistema de Información que contendrá 
los proyectos de inversión pública y/o 
desarrollo institucional identificados por los 
organismos responsables, con su 
formulación y evaluación.  
Formulación del 
plan de inversión 
pública 
Se formulará anualmente con una proyección 
plurianual. Para su confección se deberá solicitar la 
opinión de los gobiernos provinciales donde se 
efectúen las inversiones. Al finalizar cada ejercicio 
se lo reformulará para el período plurianual que se 
establezca, con las correcciones necesarias para 
adaptarlo al grado de avance efectivo logrado en la 
ejecución de los proyectos de inversión pública 
nacional y a las nuevas condiciones de 
financiamiento del sector público nacional. 
El primer año del PNP deberá coincidir con el 
proyecto de ley de presupuesto general de la 
administración nacional asignando los fondos a los 
mismos proyectos y recurriendo a las mismas 
fuentes de financiamiento. 
* El plan anual nacional de inversiones públicas 
formará parte del proyecto de ley de presupuesto 
general de la administración nacional. 
* El plan plurianual de inversión pública nacional, 
será información complementaria de la Ley de 
Presupuesto. 
El Plan Provincial de Inversiones Públicas 
se formulará anualmente con una 
proyección plurianual. Al finalizar cada 
ejercicio se reformulará para el período 
plurianual que se establezca, con las 
correcciones necesarias para adaptarlo al 
grado de avance efectivo logrado en la 
ejecución de los proyectos de inversión 
pública y/o desarrollo institucional y a las 
nuevas condiciones de financiamiento del 
sector público provincial. 
El primer año del PPIP deberá coincidir con 
el Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
Administración Pública Provincial asignando 
los fondos a los mismos proyectos y 
recurriendo a las mismas fuentes de 
financiamiento. 
* El plan anual provincial de inversiones 
públicas formará parte del proyecto de Ley 
de Presupuesto General de la 
Administración Pública Provincial. 
* El plan plurianual de inversión pública 
provincial, será información complementaria 
de la Ley de Presupuesto. 
Fuente: Elaboración propia (basada en las Leyes Nacional y Provincial). 
6.2. Anexo 2: Resumen del plan estratégico de infraestructura de 
San Juan “Segunda reconstrucción en marcha” 
Este volumen ha sido estructurado en 4 partes y contiene un compendio de las obras 
realizadas desde el Ministerio de Infraestructura durante el año 2004 y las previsiones hacia el año 
2005. 
En la Parte A están incluidas las obras terminadas durante el año 2004 y en la Parte B las 
obras iniciadas en el año 2004 (con grados de avance distintos, que van desde el llamado a 
licitación hasta el inicio efectivo de la obra) y que continuarán durante el año 2005 y subsiguientes. 
No está considerada la construcción de escuelas, que si bien son obras de infraestructura social 
básica, se está llevando a cabo desde el Ministerio de Educación de la Provincia. Se ha incluido en 
la Partes B solamente las obras en ejecución y con fuente de financiamiento definido. El monto de 
la inversión supera los 1.000.000.000 de pesos y permitirá la creación de más de 22.000 puestos de 
trabajo.  
El informe se completa con las Partes C y D. En la Parte C se han incluido las obras que se 
iniciarán en el año 2005 y para las cuales se ha previsto fuente de financiamiento y en la Parte D, 
un listado de obras en estudio técnico, económico y social. 
Grandes obras de impacto en el mediano y largo plazo, junto a obras de infraestructura social 
básica, son las bases sobre las que estamos cimentando la Segunda Reconstrucción de San Juan.  
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Agua para riego, energía, caminos, viviendas, hospitales y escuelas, son sin duda pilares de 
desarrollo. La construcción del complejo hidroeléctrico Caracoles, significará un mayor control 
sobre nuestro escaso recurso hídrico y en consecuencia mayor cantidad de hectáreas bajo riego. La 
generación energética de la central a pie de presa, contribuirá al abastecimiento eléctrico de la 
provincia. Este abastecimiento se verá además consolidado con la construcción de la línea de 500 
KV entre Mendoza y San Juan. La recuperación de los caminos interprovinciales (hacia Mendoza, 
San Luis y La Rioja), así como la pavimentación y repavimentación de la red de caminos 
provinciales, entre los que se destacan el camino a Calingasta por la Quebrada de las Burras, el 
camino Ischigualasto-Valle Fértil, el camino Tudcum-Pismanta y los puentes carreteros sobre el río 
San Juan, impactarán favorablemente sobre la producción y el comercio. 
En materia de viviendas, existe un enorme déficit habitacional calculado en cerca de 40000 
viviendas, con una enorme cantidad de villas de emergencia o asentamientos irregulares que 
reclamaban una solución urgente. 
La falta de financiamiento junto con otros factores legales, contractuales o empresariales, 
determinó la existencia de muchas obras paralizadas. 
Mirando el balance del periodo transcurrido hasta ahora se entiende que si bien no todos los 
problemas se han solucionado, se avanzó bastante. 
Se comenzaron obras que tenían anticipo financiero y se terminaron barrios que hacía mucho 
tiempo estaban paralizados. En este sentido, el caso de las casas de Vallecito es talvez el más 
emblemático.  
Se licitaron, adjudicaron y comenzado a construir 7 grupos habitacionales de 
aproximadamente 50 viviendas cada uno y se firmó contrato por otro grupo habitacional de 70 
viviendas que pronto empezará a construirse. 
En forma paulatina hemos comenzado con la puesta en marcha de un ambicioso plan de 
viviendas a través de varias operatorias nacionales y provinciales, que paliará el enorme déficit 
habitacional, sobre todo de los sectores más carenciados de la sociedad, dando a su vez trabajo 
digno con salario digno a muchos sanjuaninos.  
Entre estos planes merecen destacarse el Plan Federal de Construcción de Viviendas, dentro 
del cual San Juan obtuvo un cupo histórico de 5000 viviendas. De este cupo, primero un grupo de 
500 viviendas y recientemente 1500 viviendas más, ya han sido licitadas y efectuada la apertura de 
ofertas y están ahora en proceso de adjudicación. Otras 520 viviendas tienen la no objeción para 
proceder de inmediato a la licitación sin provisión de terrenos y para las restantes 2500 viviendas 
(que tienen también la no objeción) se espera efectuar el llamado a licitación antes de que finalice 
el año 2004. 
Respecto del Plan Federal de Emergencia Habitacional, que prevé la construcción de 911 
viviendas por 114 cooperativas de trabajo, se ha comenzado la construcción en los distintos 
departamentos. 
En relación con las casas pendientes del Lote Hogar, ya se ha conseguido la “No Objeción” 
de la Nación para licitar la terminación de 2200 casas, incluyendo tanto las aún no iniciadas como 
las que se encuentran en distinto grado de avance y serán licitadas cuanto antes nos sea posible. 
La construcción del Hospital Rawson y de otros centros periféricos de atención primaria de 
salud, mejorará sensiblemente la infraestructura médico hospitalaria. 
Un párrafo aparte merece la construcción del Centro Cívico, la obra pública inconclusa por 
antonomasia de la provincia de San Juan. Esta obra, que comenzó a construirse hace más de treinta 
años y que lleva casi 23 años paralizada, lo que contribuyó al descreimiento en sus gobernantes. 
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Con recursos propios, con el apoyo de la Nación y con el producido de la venta de los edificios que 
se vayan desocupando, se va a construir el Centro Cívico, que se espera licitar antes de que finalice 
el año. 
Respecto del Túnel de Baja altura por el Paso de Agua Negra, tal vez la obra pública más 
importante de San Juan en los últimos tiempos. La conclusión del Estudio de Prefactibilidad 
Técnica, y la realización actualmente del estudio de Factibilidad Económico Social, encarados 
ambos juntamente con los colegas chilenos son avances concretos. A partir de la carta intención 
firmada en China, del apoyo explícito de los gobiernos argentino y chileno, de las visitas de 
técnicos y de funcionarios Chinos a San Juan y a Coquimbo, se avanza en forma paulatina. El 
próximo paso, es la realización del Proyecto de Ingeniería de detalle. Para solventar los costos que 
demande (aprox. 5 millones de dólares), se ha comprometido el apoyo del Gobierno Argentino y de 
las Corporaciones Chinas, para el otorgamiento de un subsidio no reintegrable.  
Además de estas obras, se efectuaron otras realizaciones como obras hídricas, suministro de 
agua potable a zonas aisladas, saneamiento ambiental, recuperación de espacios verdes, gobierno 
electrónico, telecomunicaciones, tránsito y transporte entre otras. 
Además de las obras propiamente dichas, se ha tratado de cambiar estructuralmente algunas 
anomalías preexistentes así como la funcionalidad de algunas reparticiones del ministerio, 
generando las leyes que se estiman necesarias. En este marco se inscribe la Ley de Transporte de 
Personas recientemente aprobada, que permitirá normalizar el servicio sobre la base de preservar la 
calidad y seguridad de las prestaciones y de mantener un equilibrio sustentable entre los distintos 
sectores involucrados. 
Por otro lado se ha elevado al Poder Legislativo el proyecto de Ley de Creación del Ente 
Autárquico Ischigualasto (ya aprobada), que está orientada a potenciar y preservar el patrimonio 
geológico y paleontológico que posee el Valle de la Luna y a asegurar que los recursos generados 
en el Parque sean totalmente reinvertidos en el mismo. 
En el rubro vivienda, se elevó al Poder Legislativo el Proyecto de Ley “Vivienda Digna 
Techo Seguro” (ya aprobado) que da al ejecutivo las herramientas necesarias para agilizar el 
proceso de construcción de viviendas. También se ha elaborado el Proyecto de Ley del Lote Hogar, 
que refuncionaliza el mismo, para hacerlo mas adecuado al fin propuesto. 
En el rubro energético, se elaboró el Proyecto de Ley de Creación de EPSE (Energía 
Provincial Sociedad del Estado). Esta empresa que ya ha sido creada, tiene a su cargo la 
administración de todas las centrales de generación de energía existentes y futuras propiedad de la 
provincia, así como la administración de todas las fuentes de energía provinciales. 
Se ha elaborado también un proyecto de Ley (aún no enviado a la Legislatura) para la 
reformulación de la Dirección de Arquitectura. Esta Ley tiene por objeto hacer una repartición más 
ágil, para que pueda dar respuesta adecuada a los requerimientos en materia de obra pública que en 
el futuro le sean requeridos.  
Las obras concluidas durante el 2004, las grandes obras encauzadas y los cambios 
estructurales efectuados, constituyen un balance a muy positivo. 
Fuente: Ministerio de Infraestructura, Tecnología y Medio Ambiente. 
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6.3. Anexo 3: Preguntas orientativas para el entendimiento del 
sistema presupuestario provincial 
1. ¿A quienes se aplica la Ley Nº 6.905? 
Se aplica a todo el Sector Público, estableciendo y regulando la administración financiera, el 
control interno en el sector público y responsabilidad de los funcionarios. 
El Sector Público está integrado por: 
• Administración provincial, integrada por la administración central y los organismos 
descentralizados, comprendiendo en éstos últimos a las instituciones de seguridad social 
(que mantienen su naturaleza). 
• Empresas, sociedades del Estado y todas aquellas otras organizaciones empresariales 
donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 
decisiones societarias. 
2. ¿ Que período de tiempo se considera Período Fiscal? 
Al período que abarca desde el primero de Enero de cada año hasta el treinta y uno de 
Diciembre de cada año. 
3. ¿Cuándo se entiende gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el Presupuesto? 
Las cuentas en el sistema presupuestario tienen tres instancias o etapas. La primera es la de 
Afectación del Compromiso, en donde se prevé gastar “x” cantidad de dinero en una determinada 
erogación, es donde se asume un compromiso. 
La segunda etapa es la de Devengamiento del Gasto, que es cuando efectivamente se realiza 
el gasto, pero que todavía no se paga. 
La tercer y última etapa es la del Pago, que es cuando se cancela la obligación existente 
entre el Estado y el proveedor. 
Entonces teniendo en cuanta lo expuesto anteriormente y dándole una respuesta a la pregunta 
pertinente, un crédito se entiende gastado cuando el gasto queda devengado. 
4. ¿Cómo se adquieren los Compromisos presupuestarios?. 
Solamente se pueden adquirir compromisos para los cuales existan créditos presupuestarios y 
sólo se puede disponer de ellos para el fin al cual se les ha previsto. 
5. ¿Qué ocurre con los gastos no previstos en el Presupuesto general?. 
Deberán ser autorizados por una ley específica y deberán puntualizar las fuentes para su 
financiamiento. 
Para el caso de que el Estado deba socorrer de manera inminente en casos de epidemias, 
inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor no previsibles, el Poder Ejecutivo podrá autorizar 
gastar, por más que no estén incluidas en el presupuesto general. Ésta autorización debe ser 
comunicada en el mismo momento que se disponga a la Cámara de Diputados acompañando con 
informe técnico que permita apreciar la imposibilidad de atender los gastos con las previsiones 
ordinarias y son incluidas o incorporadas al presupuesto general de la provincia. 
6. ¿Cuándo cierran las cuentas del presupuesto?. 
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La fecha de cierre de cuentas presupuestarias es el treinta y uno de Diciembre de cada año. A 
partir de esa fecha todo recurso que se recaude se lo entiende perteneciente al presupuesto vigente 
con independencia de la fecha de Devengamiento, y con posterioridad a esa fecha no podrán 
asumirse compromisos ni devengarse gastos. 
Con relación a los gastos devengados y no pagados al treinta y uno de Diciembre de cada 
año, se consideran pasivos del tesoro. Aquellos gastos que se han comprometido pero no 
devengados a la misma fecha, se desafectarán de los registros presupuestarios y se afectarán 
automáticamente al ejercicio siguiente. 
7. ¿Qué ocurre con las modificaciones de los presupuestos de las empresas y sociedades del 
Estado? 
8. ¿Qué se entiende por Crédito Público? 
Es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de 
financiamiento para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad 
provincial, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos incluyendo los 
intereses respectivos. 
Está prohibido realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. 
Si implican una 
disminución de resultados 
operativos o económicos 
previstos, una alteración 
substancial a la inversión 
programada o el incremento 
del endeudamiento 
autorizados, éstos deben ser 
aprobados por el PEP previa 
opinión de la DPP. 
Para los demás casos, 
dentro del marco de ésta 
norma y con opinión 
favorable de la DPP, éstas 
empresas y sociedades 
pueden establecer su propio 
sistema de modificaciones 
presupuestarias. 





Aprueban el proyecto de 
presupuesto annual de su 
gestión y lo elevan a la DPP 
dentro de los tres primeros 
meses del inicio del ejericio 
(prorrogable por 30 días). 
DPP 
Analizará los proyectos de 
presupuesto y preparaá un 
informe sobre la adecuación 
a los lineamientos fijados por 
el PEP. 
PEP Aprobación/Rechazo de los 
proyectos de presupuesto. 
Órganos 
máximos 
Ejecutarán los presupuestos 
aprobados por el PEP. 
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9. ¿Cómo está compuesto el Sistema de Tesorería provincial? 
El Sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos, que 
interviene en la recaudación de los ingresos y los pagos que configuran el flujo de fondos del sector 
público provincial, así como la custodia de las disponibilidades que se generen. 
Su órgano rector es la Tesorería General de la Provincia que entre sus funciones tiene: 
• Realizar conjuntamente con la DPP, la programación de la ejecución del presupuesto de la 
Administración Provincial y la programación del flujo de fondos de la Administración Central, 
fijando las cuotas de transferencia, 
• Centralizar la recaudación de los recursos de la Administración Central y distribuirlos para el 
pago de las obligaciones que se generen, 
• Emitir letras del Tesoro, 
• Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías y habilitaciones que operen en el ámbito 
del Sector público provincial, etc. 
10. ¿Cómo está integrado el Sistema de Contabilidad Gubernamental? 
Está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados 
para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos y financieros que afecten o puedan 
llegar a afectar el patrimonio de la Administración Central y organismos descentralizados. 
Entre sus objetivos se encuentran: 
• Deberá registrar e presupuesto y sus distintos estados de ejecución, 
• Permitirá integrar las informaciones presupuestarias del Tesoro, deuda pública, realizaciones 
físicas y patrimoniales, etc. 
11. ¿Cómo se integra el Sistema de Contrataciones del Estado provincial? 
Se integra por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados 
para obtener los bienes, obras y servicios que necesita para realizar su gestión. 
El órgano rector de éste sistema es la Oficina Central de Contrataciones de la Provincia (OCCP), y 
entre sus funciones tiene: 
• Administrar un sistema de información para optimizar los mecanismos de provisión de bienes 
y servicios y venta; 
• Proponer los procedimientos para las contrataciones, a las que deberán ajustarse las oficinas de 
compras de las distintas jurisdicciones y Entidades del sector público provincial, etc. 
12. ¿Cómo se compone el sistema de Administración de Bienes? 
Está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados 
para registrar las altas, bajas y reasignaciones de los bienes, con el objeto de proveer la información y 
ejercer el control necesario para preservar el patrimonio del Estado. 
Su órgano rector es la oficina Central de Patrimonio de la provincia (OCPP), quien entre sus 
funciones encontramos: 
• Establecer los procedimientos de altas y bajas de los bienes del Estado y su registración 
correspondiente,  
• Verificar físicamente y contablemente los inventarios y la utilización de los bienes, etc. 
Fuente: Elaboración propia basada en la Ley Nº 6.905 de la provincia de San Juan. 
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